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ÚVOD 
S otázkami projektování a financování projektů se v posledních letech setkáváme velmi 
často. Projekty, ve smyslu zadaného úkolu či problému, řešíme uţ od samého mládí ve 
školách všech úrovní a staly se běţnou součástí našeho profesního ţivota. Jejich 
obecným smyslem je uvádět v ţivot nové struktury, produkty či sluţby, které posunou 
hranice stávajícího řešení směrem k zamýšlenému cíli. Okolí nás motivuje k neustálému 
hledání nových moţností a zabraňuje tak přirozeným způsobem neţádoucí stagnaci. 
Jednou z forem stimulace podporující zavádění nových řešení jsou dotace z fondů 
Evropské unie (EU). Prostředky, jimiţ tyto fondy disponují, je moţné čerpat v České 
republice na celou řadu projektů různých zaměření. Jejich smyslem je přispět 
k naplňování cílů hospodářské a sociální soudrţnosti mezi členskými státy a vyrovnat 
rozdíly v jejich úrovních. Zejména v oblasti ţivotního prostředí České republiky se 
naskýtá velký potenciál vyuţití dotací z fondů EU. Důvodem je značná finanční 
náročnost investic do takových projektů, ale také direktivní nařízení unie diktující třeba 
podíl vyuţívání obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. 
Obnovitelné zdroje energie jsou v poslední době často diskutovaným tématem hlavně ve 
spojení s výrobou elektrické energie ze slunečního záření. To je ale pouhý zlomek 
moţností, jenţ se nám naskýtá a existuje celá řada dalších, které umoţňují například 
přeměnit neuţitečný odpad zemědělské produkce v energii s potenciálem nahradit 
tenčící se zásoby fosilních paliv. Tento způsob zacházení s biologickým odpadem není 
na českém venkově v porovnání např. se sousedním Rakouskem zatím bohuţel hojně 
vyuţívaným. Proto vypisují orgány spravující prostředky fondů EU výzvy podporující 
mimo jiné zavádění alternativních technologií výroby elektrické energie nebo tepla, na 
které mohou reagovat různorodé subjekty – obce, státní organizace, neziskové 
organizace, podnikatelé, fyzické osoby a řada dalších. 
V této práci je představen projekt financovaný z fondů EU. Jeho záměrem je vyuţití 
biologického odpadu pro výrobu tepla v malé obci v kraji Vysočina. Výstupy z práce 
mohou poslouţit dalším subjektům jako vodítko při úvahách o potenciálu obnovitelných 
zdrojů energie na venkově a podává informace o dostupných moţnostech financování 
těchto jinak finančně náročných projektů. 
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1 CÍLE PRÁCE 
První díl teoretické části práce Financování projektů z fondů EU si klade za cíl 
představit obecnou teorii projektového managementu, jejíţ znalost je nutnou 
podmínkou pro plánování projektů financovaných nejen z fondů EU. V této části budou 
předneseny informace o ţivotním cyklu projektu, jeho vstupech a výstupech a metodách 
určených pro implementaci změn a kontrolu rizik. Z pohledu rozhodnutí o způsobu 
financování projektu je zásadní znalost metodik vyhodnocování efektivnosti projektů, 
na jejichţ základě je moţné rozhodnout o nejefektivnější variantě projektu. 
Druhým cílem teoretické části je seznámení se současnými širokými moţnostmi 
financování projektů, které nabízejí fondy EU, a podmínkami pro jejich čerpání. 
V analytické a praktické části práce budou navázány znalosti projektového 
managementu s poznatky o fondech EU. Na příkladu obce Ţdírec u Jihlavy (kraj 
Vysočina) bude prezentován příklad uţití dotace v projektu vybudování kotelny 
produkující teplo z obnovitelných zdrojů energie (biomasa). Za tímto účelem bude 
provedena analýza potřeb obce, z jejíchţ výstupů bude navrhnuto racionální řešení 
z pohledu technologického a ekonomického. S ohledem na finanční náročnost 
zamýšleného projektu se předpokládá podání ţádosti o dotaci z příslušného fondu, který 
bude v práci zvolen. Výstavba kotelny bude koncipována jako investiční projekt, jenţ 
svým provozem splatí vloţené prostředky. Práce popíše předpoklady vedoucí 
k dosaţení tohoto poţadavku a předloţí návrhy k jejich zajištění. Pro potřeby uvaţované 
výstavby bude navrţen časový harmonogram činností. 
Projekt výstavby kotelny spalující biomasu podpořený z fondu EU přispěje k naplnění 
politiky hospodářské a sociální soudrţnosti unie. Předloţené řešení bude dlouhodobě 
udrţitelné z pohledu ekonomického i ekologického. Dodávkami tepla bude zásobovat 
jak odběratele z řad domácností v obci, tak velké odběratele zastoupené např. domovem 
důchodců nebo soukromým výrobním podnikem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Projekty existují v určitém projektovém okolí, které má své vnitřní zásady a zákonitosti. 
Samotný proces projektování se skládá z několika fází, jejichţ posloupnost je totoţná u 
všech projektů bez rozdílu. Vyskytuje se zde celá řada termínů, jejichţ definicím je 
věnována tato kapitola. Povědomí o jejich významu a schopnost interpretace je nutná 
zejména pokud má být projekt částečně nebo úplně financován z cizích zdrojů. 
2.1 Definice projektu 
Projektem můţe být při dodrţení pravidel a metod projektového managementu téměř 
jakýkoliv sled úkolů. Na plnění pravidel a metod je kladen značný důraz, protoţe 
projekt je řízeným procesem se stanoveným začátkem a koncem a přesnými pravidly 
regulace a řízení. Při jejich nedodrţení by se sice jednalo také o sled úkolů, jejich 
výsledek se ovšem v závěru snaţení nemusí setkat s očekáváním, předpokládaný objem 
vstupu nemusí odpovídat výstupu atd. [23] 
Definic pojmu projekt se ve světové literatuře nachází mnoho, většina z nich má 
následující základ: 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení.“ [19] 
Profesor Kerzner definoval projekt takto: 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn, 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ [11] 
Přední světové sdruţení profesí projektového řízení – PMI (Project Management 
Institute) – pouţívá následující definici projektu: 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku.“ [1] 
Dočasnost v tomto kontextu znamená, ţe všechny projekty mají začátkem a koncem 
vymezený časový rámec. Za začátek a konec můţe být chápáno: 
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 datum zahájení a datum ukončení, 
 datum zahájení a stav naplnění cílů projektu, 
 datum zahájení a konstatování, ţe z určitých důvodů nelze cílů dosáhnout, neboť 
došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu. 
Unikátnost projektu a jeho dočasnost determinují jeho jedinečnost a neopakovatelnost. 
Projekty jsou totiţ realizovány za účelem naplnění specifických potřeb a cílů, přičemţ 
vlastní potřeby realizace jsou přechodné. Pro účely realizace je vytvořen tým 
rozhodující o rozsahu a způsobech aplikace zdrojů. Dalším z řady důvodů 
neopakovatelnosti a jedinečnosti projektu jsou souhry a dopady působících 
projektových rizik a existence specifického projektového okolí, které uplatňuje vlastní 
vlivy. [23] 
2.1.1 Základny projektového managementu 
Projektový management zná tři hlavní charakteristiky – základny vymezující prostor, 
v kterém vytváří produkt naplňující projektový cíl. Tyto charakteristiky musí být ve 
vymezeném prostoru v rovnováze. Jsou jimi: 
 čas limitující plánování sledu dílčích aktivit projektu, 
 dostupnost zdrojů, které má projekt k dispozici a jsou postupně čerpány, 
 náklady tvořící finanční projev uţívání výše zmíněných zdrojů v čase. 
Z popisu jednotlivých základen vyplývá vysvětlení nutnosti jejich rovnováhy – není 
moţné spotřebovat více zdrojů, neţ kolik má projekt k dispozici v daném čase. Úspěšné 
ukončení projektu vyţaduje existenci plánu projektu, podle něhoţ jsou jednotlivé 
činnosti koordinovány. Monitorování dodrţení stanovených termínů činností mají za 
úkol kontrolní mechanismy, které v případě překročení limitu (časového nebo 
kvalitativního) upozorní projektového manaţera na nutnost zásahu. 
 
Obr. 1. Základny projektového managementu  
(Zdroj: [23]) 
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2.1.2 Produkt projektu 
Předmět, sluţba nebo kombinace obou se nazývá produkt projektu. Od produktu se 
očekává, ţe naplní představy a očekávání zadavatele projektu a přispěje k dosaţení jeho 
strategických nebo taktických cílů souvisejících s jeho ekonomickou činností. 
„Produkt projektu je cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, který má být realizací 
projektu vytvořen.“ [23] 
Společným znakem produktů projektů je jejich kvantifikovatelnost a schopnost 
vytváření určité sluţby, která má pozitivní vliv na výkonnost podnikových procesů. 
Produkt projektu vytváří výsledek, který můţe vstupovat do dalších procesů podniku. 
Míra jedinečnosti projektu ovlivňuje moţnosti jeho opakované realizace. Zřídkakdy je 
totiţ moţné pouţít úplně stejné řešení, protoţe nebude zcela odpovídat poţadavkům 
nového zákazníka pracujícího s odlišným rozpočtem, jinými termíny atd. I přesto je ale 
moţné a vhodné pouţít řešení z historických projektů, která se jiţ v praxi osvědčila a 
omezí tak riziko neúspěchu projektu. 
2.1.3 Rozpočet projektu 
Správný odhad rozpočtu projektu je jedním z klíčových kritérií úspěchu projektu. 
Rozpočet určuje rámec pro vyuţití zdrojů při realizaci projektu a má stanovený limit 
čerpání nákladů. Při sestavování rozpočtu se vychází z předpokládaného rozsahu vyuţití 
a sloţení materiálů a technologií a oceněného rozpisu potřebných prací.  
„Rozpočet projektu je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo 
pracovními jednotkami.“ [2] 
Pro účely efektivní kontroly čerpání nákladů je rozpočet strukturován dle jednotlivých 
nákladových druhů s ohledem na jednotlivé realizační sloţky a jejich časové rozloţení. 
Rozpočet projektu je spolu s celou řadou dalších ukazatelů součástí Plánu projektu. 
Vzhledem k důleţitosti role rozpočtu při realizaci projektu bývá jeho sestavování 
svěřováno zkušeným manaţerům, kteří na základě vlastních zkušeností dokáţí 
odhadnout výši a sloţení nákladů týkajících se konkrétního projektu. [23] 
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2.1.4 Zájmové skupiny 
Vnitřní účastníci projektu a vnější jednotlivci či skupiny se vztahem k projektu jsou 
zařazeni do zájmových skupin. Rozloţení do skupin určují jejich individuální nebo 
skupinové cíle. V přípravné fázi projektu a při jeho plánování je nutné tyto zájmové 
skupiny identifikovat. 
„Zájmové skupiny projektu jsou jednotlivci a organizace, které jsou aktivně zapojeny do 
realizace projektu nebo jejichž zájmy mohou ovlivnit průběh a výsledek projektu.“ [1] 
Zájmové skupiny (často označovány anglickým výrazem stakeholders) mají různou 
úroveň odpovědnosti a rozhodovací autority vzhledem ke konkrétnímu projektu. [23] 
 Zákazník projektu – má zájem na realizaci projektu a je jeho zadavatelem nebo 
investorem. Bývá budoucím uţivatelem produktu nebo investorem, který si 
realizací projektu upevní svou pozici na trhu. 
o Sponzor projektu -  je klíčovou osobou ve skupině zákazníka projektu a 
má nejvyšší rozhodovací pravomoc. Můţe jím být jakákoliv osoba 
způsobilá k výkonu potřebných rozhodnutí. 
 Dodavatel/realizátor projektu – celá nebo část společnosti, která se přímo 
účastní kontraktu a je zodpovědná za výsledek realizace. Zájmem 
dodavatelské/realizující společnosti je naplnění podmínek kontraktu včas a 
získání smluvené odměny. Dodavatelem projektu můţe být: 
o externí společnost (u agregovaných projektů, na jejichţ realizaci se 
podílí větší počet dodavatelů), 
o jiná organizační jednotka zadavatele projektu (případ speciálních 
projektů), 
o organizační jednotka totoţná se zadavatelem projektu (individuální nebo 
týmové projekty v rámci společnosti). 
 Klíčové zájmové skupiny – mají pozitivní nebo negativní vliv na průběh 
projektu. Jejich spektrum je široké – mohou jimi být osoby poskytující 
informace, manaţeři s finanční nebo politickou podporou a osoby s vlivem na 
sponzorování projektu. Tzv. negativní zájmové skupiny působí proti úspěšné 
realizaci a snaţí se dosáhnout vlastních partikulárních cílů. [23] 
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Úspěšné řízení projektu vyţaduje: 
o identifikaci všech zájmových skupin, 
o porozumění rozsahu jejich autority a odpovědnosti, 
o registrování poţadavků a očekávání, 
o odhadnutí rizik způsobených individuálními cíli, 
o komunikaci potřeb a stavu projektu. 
2.1.5 Organizační struktura projektu 
Principem řízení lidí obecně je uplatňování vlivů řídících osob na osoby řízené. 
„Členění základních a nedílných principů řídících vlivů definoval profesor Kerzner 
takto: 
 autorita (angl. Authority) – moc, která je přidělená jednotlivci tak, aby tento 
mohl uskutečňovat určitá rozhodnutí, která jsou respektována ostatními jedinci, 
 zodpovědnost (angl. Responsibility) – morální povinnost přijatá jednotlivcem 
spočívající v efektivním splnění uloženého úkolu, 
 odpovědnost (angl. Accountability) – schopnost plnění pověření – stav, kdy 
jednotlivec dokáže naplnit očekávání uspokojujícím způsobem završit určité 
pověření tím, že má současně dostatek autority i schopností a zodpovědnosti ke 
splnění tohoto očekávání.“ [23] 
V češtině dochází často k záměně významu slov zodpovědnost a odpovědnost. Alespoň 
pro potřeby projektového managementu lze „zodpovědnost― definovat jako morální 
závazek člověka, který svým chováním přispívá k efektivnímu řešení a činí tak z vlastní 
vůle a osobní touhy po dosaţení dobrého výkonu; „odpovědnost― je ekvivalentem 
pověření člověka k vykonání zadaného úkolu v definované kvalitě a kvantitě. 
Uvedené vlivy mají mezi sebou jasně definovanou vazbu: 
Odpovědnost = autorita + zodpovědnost. 
Organizační strukturu projektu je nutno formalizovat. Slouţí k tomu tři dokumenty: 
 Zakládací listina projektu (angl. Project Charter), 
 Plán projektu, 
 Sada pověření k realizaci projektových prací. 
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Důleţitý vliv na veškeré projektové dění má manaţer projektu. Podílí se významnou 
mírou na tvorbě projektového plánu, zajištění kompetentních lidských zdrojů a 
organizaci úkolů mezi nimi, finalizaci a předání výsledku zákazníkovi projektu a 
celkové shrnutí a zakončení administrativy projektu. 
V některých případech můţe do organizační struktury projektu vstoupit asistent 
manaţera. Děje se tak u rozsáhlejších projektů, a pokud to úroveň sloţitosti vyţaduje, 
obsazuje se asistentů více. Asistent manaţera je členem projektového týmu a pracuje 
pod přímým vedením manaţera nebo s definovanou samostatností. 
Administrativní podporu projektu vyřizuje projektová kancelář. Je tvořena zpravidla 
manaţerem projektu a asistenty projektu. Jejím hlavním úkolem je obsluha všech 
administrativních a dokumentačních potřeb projektu, zajišťování toku informací 
v projektu a poskytování podpory pro kontrolní procesy projektu. 
Osoby, které se realizačně podílejí na splnění cílů projektu, tvoří projektový tým. 
Vedení projektového týmu má na starost manaţer projektu. Obsazení jednotlivých rolí 
musí splňovat následující podmínky 
 odborné zaměření korespondující s potřebami projektu, 
 časovou dostupnost v době realizace projektu, 
 náklady na výkon činnosti odpovídající moţnostem rozpočtu projektu. [23] 
2.2 Ţivotní cyklus projektu 
Projekt je vyvíjejícím se procesem, který v průběhu svého ţivota nabývá různých fází. 
Tyto fáze se nazývají ţivotní cyklus projektu. Zachycují kompletní časovou osu ţivota 
projektu od prvotní myšlenky aţ po ukončení projektu jeho předáním do uţívání. 
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 
počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována.“ [1] 
Časová osa zachycující jednotlivé realizační aktivity projektu usnadňuje kontrolu plnění 
procesů. Její sestavení je vhodné pro usnadnění orientace účastníků procesů ve 
vývojových stádiích projektu. 
Fáze ţivotního cyklu definují: 
 typ vykonávané práce v příslušném stupni rozvoje projektu, 
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 očekávaný výstup z dané fáze, 
 účastníky aktivit fáze projektu. 
Projekty jsou děleny do fází také z pohledu toku disponibilních prostředků. Klasifikace 
můţe nabývat různých podob a jednotlivé fáze se mohou, ale také nemusí vţdy 
překrývat. Jedním z pouţívaných členění je klasifikace fází na předinvestiční, investiční 
a provozní. Takto definované fáze obsahují širší časový úsek, neţ je dále pouţívané 
členění na fázi zahajovací, střední realizační a ukončovací. 
 
Obr. 2. Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
(Zdroj: [23]) 
Fáze projektu jsou v definovaném časovém sledu a nelze vynechat některou z fází nebo 
zaměnit jejich pořadí. Přechodu do další fáze projektu musí předcházet splnění všech 
náleţitostí fáze předcházející. O tom, zda byly splněny všechny nutné podmínky, se 
rozhoduje v dílčím schvalovacím procesu. 
Z Obr. 2 je patrné postupné zapojování zdrojů-vstupů do jednotlivých fází projektu, ať 
uţ se jedná o samotnou nehmotnou myšlenku, nebo o hmatatelné a kvantifikovatelné 
vstupy v podobě lidských a materiálových zdrojů. Na druhé straně se postupně generují 
výstupy řízení projektu umoţňující dohled nad realizací a její směřování k vytyčenému 
cíli – výslednému produktu projektu. 
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Obr. 3. Typický průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu 
(Zdroj: [23]) 
Obr. 3 znázorňuje čerpání přidělených zdrojů projevující se generováním nákladů. Při 
řízení projektu většího rozsahu se střední fáze realizace dělí na dílčí fáze - etapy.  
 
Obr. 4. Typický průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu životního cyklu projektu 
(Zdroj: [23]) 
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Obr. 4 zachycuje nasazení lidských zdrojů v jednotlivých fázích projektu. Na rozdíl od 
křivky čerpání nákladů je křivka nasazení lidských zdrojů v závěru projektu klesající, 
tehdy dochází k předání produktu projektu do uţívání a lidské zdroje podílející se na 
realizaci projektu nejsou potřebné v takové míře, v jaké byly uţívány ve střední fázi 
realizace. 
 
Obr. 5. Vliv zájmových skupin v průběhu životního cyklu projektu 
(Zdroj: [23]) 
Změnám projektu je v této práci věnována samostatná kapitola, pro teoretické uvedení 
do problému změn v souvislosti se zájmovými skupinami slouţí Obr. 5. Zachycuje 
současně křivku vlivu zájmových skupin a křivku nákladů změn v celém ţivotním 
cyklu. V zahajovací fázi projektu je vliv zájmových skupin vysoký a současně díky 
nízkým nákladům na změnu je relativně snadné ovlivnit průběh nebo produkt projektu 
dle poţadavků zájmových skupin. S postupem času a průchodem projektu dostřední 
fáze realizace se stávají další změny nákladnějšími a s tím klesá i vliv stakeholderů. 
V závěru ţivotního cyklu jsou změny prakticky nemoţné, resp. enormně nákladné, a 
vliv zájmových skupin je na minimální úrovni. 
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2.3 Řízení projektu versus projektové řízení 
Slova projektové řízení a řízení projektu bývají často mylně pokládána za synonyma. 
Kaţdý projekt je třeba naplánovat, připravit jeho vypracování a řídit realizaci aţ do 
vytvoření finálního produktu. Tyto činnosti se souhrnně označují jako řízení projektu. 
Řídící činnosti mají charakter uzpůsoben faktu, ţe se nejedná o rutinní aktivitu. Proto je 
potřebná specifická metodika plánování, tvorby a realizace projektu. 
Slovy projektové řízení by měla být označována taková činnost, při které se koordinuje 
paralelně více projektů. Děje se tak ve větších podnicích, kde je potřeba současné 
koordinace většího počtu projektů, jejichţ vstupy či výstupy mohou být provázány a je 
tedy nutná centrální řídící organizace. 
 
Obr. 6. Vztah projektového managementu k managementu projektu 
(Zdroj: [19]) 
2.4 Proces řízení změn 
Záměrem realizace projektu je vytvoření určitého produktu definovaného jako cíl a 
výstup. Při jejich sestavování dochází často k výskytu nedostatků, které mohou mít 
několik původců: 
 nedokonalý výběr cílů ze strany zákazníka, 
 neúplný výběr cílů ze strany zákazníka, 
 nedostatek konkrétních informací a znalostí. 
V průběhu realizace přichází řada poţadavků na drobné i větší změny, které mají za 
úkol eliminovat zmíněné nedostatky. Reakce na změnový poţadavek můţe mít tyto 
podoby: 
Projektový management  
(projektové řízení) 
Management projektu 
(řízení projektu) 
Plánování 
projektu 
Vypracování 
projektu 
Řízení realizace 
projektu 
Organizování a 
koordinování projektů 
Vytváření 
podmínek 
Koordinace 
projektů 
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 ignorace - změna není identifikována, 
 rozpoznání - změna je zaregistrována, ale reakce na ní se nemusí vyskytnout 
vůbec, nebo je intuitivní, 
 přizpůsobení – změna je zaregistrována, reakce na ní je pasivní a adaptační, 
 řízení – vývoj změn a reakcí na ně je pod kontrolou.  
Úspěšnou variantou je pouze jedna – řízení změn. Pouze tak je moţné mít kontrolu nad 
procesy řízení změnových poţadavků a jejich důsledků na běţící projekt. Nezvládnutí 
změny nebo její zmatečné, zjednodušené a urychlené zapracování do projektu vede ke 
zmatku v projektu, který můţe mít katastrofální důsledky. [23] 
2.4.1 Řízení předmětu projektu v průběhu jeho ţivotního cyklu 
„Řízení předmětu projektu je proces, který zaručuje, že v rámci projektu budou 
realizovány přesně a pouze ty cíle, které jsou definovány v předmětu projektu.“ [23] 
Jakákoliv změna v předmětu projektu způsobuje přeměnu jedné nebo i více ze základen 
projektového managementu (čas, náklady, dostupnost zdrojů). V případě, ţe dojde 
k předloţení poţadavku na změnu předmětu projektu ze strany zákazníka, musí být 
srozuměn s tím, ţe úprava definice s sebou nese zpravidla i následné změny 
v poţadavcích na zdroje a čas. Tato odchylka můţe být záporná i kladná, většina 
poţadavků na změnu se ale nejčastěji projeví prodlouţeným časem realizace a 
navýšením předpokládané ceny projektu. 
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Obr. 7. Fáze procesu řízení předmětu projektu a jejich řídící dokumenty 
(Zdroj: [23]) 
Obr. 7 zobrazuje vývoj předmětu projektu v hlavních fázích ţivotního cyklu a výstupy 
ve formě řídících dokumentů. Poţadovaná změna spouští nový cyklus řízení předmětu 
projektu od jeho plánovacích fází a v rozsahu podle působnosti této změny. Nový 
cyklus nesmí vynechat plánovací fáze a přejít rovnou ke koordinaci a výkonu takového 
pokynu.  
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Základní součásti dokumentu Definice předmětu projektu jsou: 
 vlastní popis předmětu projektu – určuje základní parametry a atributy 
očekávané od výsledků projektu, 
 plán řízení předmětu projektu – obsahuje návrhy postupů a metody, jimiţ se 
budou řídit změny projektu, 
 návrhy přijímacích procedur – stanovuje metody a procedury, na jejichţ 
základě bude rozhodnuto o splnění očekávání týkajících se projektu. 
2.4.2 Řízení změn předmětu projektu 
Změnu projektu zapříčiňují bud faktory vně, nebo uvnitř projektu. Nelze říci, která 
z této dvojice můţe vyvolat významnější důsledky na probíhající projekt. 
Externí faktory vyvolávající změny projektu: 
 změny na trhu, 
 chování konkurentů (pasivní vs. aktivní), 
 chování zákazníků a změna jejich preferencí, 
 dostupnost produktů, 
 změny cen produktů, 
 vývoj substitučních technologií, 
 ekonomická a politická situace, 
 legislativa a státní regulace. 
Interní faktory vyvolávající změny projektu: 
 špatná strategická rozhodnutí a plánování, 
 nerealistická očekávání, 
 nevhodná volba metodologie a podnikových procesů, 
 chyby ve smlouvách, 
 nepochopení specifikace zadání, 
 zpoţdění dodávek projektu, 
 vadné mezivýstupy projektových fází, 
 ztráta důvěry zákazníka projektu. [23] 
Pokud je předloţen poţadavek na změnu, je podstatné, jakým způsobem mění cíle 
projektu. Změna můţe vyvolat rozšíření nebo záměnu některé ze zadaných vlastností 
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produktu za jinou. Management projektu je nucen vyrovnat se s následnými změnami, 
které vyvolává prvotní impulz, a ty se mohou vyskytnout jak v částech doposud 
nerealizovaných, tak i v jiţ dříve zakončených fázích projektu. Ostře sledovaným 
parametrem je vliv změny na harmonogram, hlavně na předpokládané datum ukončení 
projektu, a rozpočet projektu. 
Proces řízení změny předmětu projektu začíná definováním změny samotné. Předmět 
projektu musí být určen přesně, aby bylo všem účastníkům jasné, co předmět obsahuje a 
co uţ ne. Konkrétnost definice změny a předmětu projektu ovlivňuje sloţitost diskuze o 
předloţených změnách. 
Typ změny Problémy a jejich možná řešení 
Plíţivé změny Drobná přehlédnutí nebo úmyslně ignorované změny mohou 
v globálním pojetí vytvořit zcela zásadní změnu pro celý projekt. 
Řešením je stanovení měřítek pro to, co je a co není změna předmětu. 
Změny 
potvrzené 
koncovými 
uţivateli 
Zdlouhavost a komplikovanost schvalování změn a jejich důsledků 
koncovými uţivateli omezují a zpomalují adaptaci změn. Koncoví 
uţivatelé mají sice hluboký vztah k předmětu projektu, nejsou však 
schopni objektivně určit měřitelné parametry a akceptační kritéria. 
Řešením je schvalování rozšíření projektu o změnové poţadavky 
sponzorem projektu, příp. delegovanými osobami. 
Stupňování 
poţadavků 
Snaha členů projektového týmu splnit drobné poţadavky 
zákazníka projektu bez ohledu na to, zda jsou v mezích Definice 
předmětu. Domnívají se, ţe rozsah projektu hlídá manaţer projektu. 
Denní plnění projektových úkolů je věcí kaţdého člena projektového 
týmu. Jeho odpovědností je seznámit se podrobně se zadáním úkolu a 
ten splnit v poţadovaném rozsahu, kvalitě, čase a nákladech. 
Tab. 1. Nejčastější typy změn, jejich projevy a možná řešení 
(Zdroj: [23]) 
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„Proces řízení změn obsahuje úplný cyklus plánovacích, specifikačních, schvalovacích, 
realizačních a kontrolních činností. Základní fáze procesu řízení změny jsou: 
 iniciace – tvorba návrhů poţadavků změn s částmi: 
o specifikace návrhu změny Definice předmětu projektu, 
o zdůvodnění a posouzení vztahů a souvislostí k zadaným cílům projektu, 
 specifikace nutných změn v Definici předmětu projektu, 
 posouzení dopadů do plánu projektu – vytvoření variant: 
o harmonogramu, 
o rozpočtu, 
o zváţení vlivu změn na jiţ realizované i nerealizované části projektu, 
o vlivy na rozhraní s jinými systémy, 
 vypracování změnového návrhu, 
 schvalovací proces změnového řízení, který před vyslovením souhlasu se 
změnou a souvisejícími úpravami podmínek přidělených zdrojů projektu 
posoudí návrh z pohledu: 
o vlivu a souvislosti se specifikovanými cíli projektu, 
o změn harmonogramu a rozpočtu rozpracovaného projektu, 
o nutnosti následných změn systému v jiţ realizovaných, nebo ještě 
nezahájených částech projektu, 
 aktualizace projektových dokumentů a zapracování změn do: 
o Definice předmětu projektu, 
o Plánu projektu, 
o ostatních projektových dokumentů obsahujících konkrétní změnu.― [23] 
Grafické znázornění schvalovací procedury změnového procesu zachycuje Obr. 8. 
Procedura řízení změn je schváleným metodickým postupem, který je zahrnut v Plánu 
projektu. Vychází z popisu procesu řízení změn a přesně definuje, jak bude probíhat 
předloţení poţadavků změny a posouzení všech jejich aspektů, jejich schválení či 
odmítnutí, zapracování změn schválených do projektu a následná aktualizace projektové 
dokumentace. Přesná podoba procedury se odvíjí od rozsahu a sloţitosti předmětu 
projektu. Ideální je případ, kdy jsou základní principy procedury řízení změn 
zapracovány přímo do smlouvy o projektu. 
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Obr. 8. Proces řízení změn 
(Zdroj: [23]) 
Procedura řízení změn by měla být podloţena dokumentací zachycující detaily a 
okolnosti poţadavku (např. vzor zadání, tabulka analýzy vlivů a dopadů změn, formulář 
schvalovacího procesu, formulář evidence změnových poţadavků). 
Příklad formuláře pro evidenci změnových poţadavků můţe vypadat takto: 
Evid. 
číslo 
Popis 
změny 
Priorita 
(H/M/L) 
Datum 
požadavku 
Žadatel Zpracování 
návrhu 
Datum 
rozhodnutí 
Status Výsledek 
1 Upravit 
graf 
plnění 
M 1. 5. 2011 Hujer Albrecht 15. 5. 2011 Uzavřeno Požadavek 
úspěšně 
implement-
ován 
…         
Tab. 2. Příklad formuláře pro evidenci změnových požadavků 
(Zdroj: [23]) 
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Posuzování smyslu a účelu změny a jejích dopadů na všechny důleţité charakteristiky 
projektu má za úkol autorita projektu. Ta můţe být přidělena jednotlivci nebo skupině 
osob a při svém výkonu se řídí procedurou řízení změn. 
Pro účely rozlišení a rozdělení různých procedur řízení se změny klasifikují z pohledu 
jejich dopadů do dvou úrovní: 
 změny první třídy – ovlivňují kontrakt mezi zákazníkem a realizátorem 
projektu, mohou měnit zásadní atributy (cíle, rozpočet, harmonogram), 
 změny druhé třídy – projevují se interně a neovlivňují charakteristiky dané 
kontraktem, i přesto je potřebné je monitorovat z důvodu moţných interakcí 
mezi částmi projektu nebo jeho okolím. 
2.5 Proces řízení rizik projektu 
Rozhodování coby kaţdodenní činnost manaţera je vţdy provázeno vědomím nejistoty. 
V reálném světě nemohou být vykonávána všechna rozhodnutí s absolutní jistotou, 
protoţe nejsou k dispozici kvalitní a včasné informace, relevantní k předmětu 
rozhodování. Rizika nejsou z pohledu vytváření projektového produktu pod přímou 
kontrolou. Objevují s různou pravděpodobností, která ve svém důsledku můţe ovlivnit 
chod událostí tak, ţe projekt začne směřovat mimo nastavené základny produktu 
projektu (čas, náklady a dostupnost zdrojů). 
2.5.1 Vztah rizika k jistotě a nejistotě 
V oblasti řízení rizik se často objevuje pojem jistota, značící především dostatek 
relevantních informací pro kvalifikované rozhodnutí. Nejistota představuje pravý opak 
– nedostatek informací potřebných k rozhodnutí. V takové situace se dá jen velice těţko 
předvídat výsledek procesu. Riziko je ve vztahu k pojmům jistota a nejistota situací, 
kdy není úplný dostatek kvalitních informací, aby byl výsledek jistý, přesto je moţné 
s dostatečnou pravděpodobností předpovědět výsledek. 
Publikace a Guide to the Project Management Body of Knowledge vymezuje riziko 
projektu jako: „neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní 
efekt na cíle projektu.“ [1] 
Tento průvodce projektovým managementem změnil edicí z roku 2000 zaţité vnímání 
rizika jako negativního jevu. Tvrdí, ţe dobře zvládnutý proces řízení rizik dokáţe 
 28 
rizikovou událost proměnit v prospěšný proces. Zmíněné „dobré zvládnutí procesu―, 
vyţadující zkušeného a kompetentního projektového manaţera, je kamenem úrazu 
valné většiny projektů. Důvodem je právě podvědomý strach z rizik a nedostatek 
manaţerů schopných řešit neočekávané situace se špatně strukturovanými problémy. 
2.5.2 Proces řízení rizik 
„Proces řízení rizik se skládá ze tří hlavních částí: 
 definice strategie řízení rizik, 
 identifikace a analýza rizik, 
 zvládnutí všech identifikovaných rizik včetně případné implementace obranných 
strategií.― [23] 
Aktivity procesu řízení rizik začínají mapováním neurčitostí vyskytujících se 
v souvislosti s projektem. Zvaţuje se, co neurčitosti způsobuje a jaké jsou jejich vazby 
na elementy podléhající projektovému managementu. Následuje identifikace spouštěčů 
obtíţně řiditelných procesů, které mohou ovlivnit klíčové parametry projektu (cíl, 
předmět, harmonogram, rozpočet). Pro účely sníţení pravděpodobnosti výskytu a 
eliminaci dopadů těchto jevů se definují strategie a plánují opatření. S tím souvisí 
kvantifikace potenciálních škod a vytváření rezervních fondů na jejich krytí. Nastavují 
se systémy pro kontrolu a monitorování odkrytých rizik a přidělí se autorita 
k dohledu nad rizikovými stavy. 
V projektech se obecně vyskytují čtyři druhy rizik, které se liší místem vzniku, 
působností a předvídatelností: 
 odchylky – rozdíly mezi zamýšleným stavem a realitou, 
 předvídatelná rizika – běţné stavy pro danou hospodářskou a technologickou 
oblast, které se dají řídit na základě historických zkušeností a znalostí, 
 nepředvídatelná rizika – jsou to rizika známá, ale s obtíţně stanovitelnou 
pravděpodobností a míře dopadů, 
 nejistota a chaotické vlivy – pocházejí z oblastí mimo projekt, které nejsou 
kontrolovatelné a není moţné je jakkoliv kvalifikovaně odhadovat. 
U původců rizik je moţné vysledovat jistou analogii se změnami – pocházejí buď 
zevnitř podniku či projektu (interní rizika), nebo zvnějšku (externí rizika), mohou 
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nabývat technického nebo netechnického charakteru a jejich existenci můţe zapříčinit 
také stát, resp. vláda, formou legislativních nařízení. 
Pro účely tvorby obranných strategií se rizika klasifikují z obchodně-podnikatelského 
hlediska na: 
 podnikatelská rizika – bývají zdrojem realizace trţní výhody a jsou kryty 
vnitřním know-how společnosti, 
 ostatní projektová rizika – jejich krytí se nejlépe řeší převedením na jiné 
subjekty (pojišťovny, subdodavatelé atd.). 
Závaţností rizika a odhadem potenciální výše škod se zabývá kvantitativní analýza. 
Zjišťuje pravděpodobnost vzniku rizik, určí hodnotu ohroţenou vymezeným rizikem a 
jeho očekávaný dopad. 
 
Obr. 9. Hodnota v ohrožení v životním cyklu projektu 
(Zdroj: [23]) 
Velikost rizika, resp. mnoţství neznámých, a závaţnost dopadu rizika se v různých 
fázích projektu mění. Obr. 9 znázorňuje vysokou míru nejistoty na počátku plánování, 
která se s postupem času redukuje. Zároveň ovšem dochází k výraznému nárůstu efektu 
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dopadů rizik v pozdních fázích realizace – do projektu totiţ byla investována většina 
disponibilních prostředků, které jsou ohroţeny. 
2.5.3 Identifikace rizik 
Identifikace rizik staví své závěry na systematické analýze, identifikaci, kategorizaci a 
dokumentaci rizik s vlivem na projekt. Rizika jsou často vzájemně propojena, coţ 
způsobuje řetězovou reakci při spuštění jednoho z nich. Provázání rizik má za následek 
vyšší pravděpodobnost jejich vzniku a horší průběh jejich důsledků. 
„Obecný postup pro identifikaci rizik zahrnuje následující činnosti: 
 prošetření a identifikace všech potenciálních problémových míst projektu: 
o rekapitulace nejasností v zadání a v Definici předmětu projektu, 
o revize podrobného rozpisu prací z pohledu vzniku rizikových stavů, 
o prověření slabých míst v návrzích řešení, 
o analýza identifikovaných rizik z pohledu existujících návrhů 
harmonogramu a rozpočtu, 
 soupis možných rizik a jejich základní kategorizace (velká, střední malá rizika), 
 ověření seznamu identifikovaných rizik a jejich kategorií s použitím historických 
informací a zkušeností klíčových členů týmu.“ [23] 
Pro identifikaci rizik je k dispozici několik osvědčených nástrojů, např. brainstorming, 
metoda Delphi, Crawfordovy lístky, identifikace kořenů problému, SWOT analýzy 
nebo prosté poučení z jiţ realizovaných projektů. Identifikovaná rizika se analogicky se 
změnami projektu zanášejí do připravených dokumentů, kde se o nich nejčastěji 
uchovávají informace typu název rizika, jeho popis a datum identifikace, jméno osoby 
pověřené řízením rizika a odkaz na podrobný rozpis prací. Takový dokument bývá 
označen jako registr rizik a je součástí Plánu projektu, resp. Plánu řízení rizik. 
2.5.4 Analýzy rizik 
Identifikovaná rizika podléhají kvalitativní a kvantitativní analýze.  
První v pořadí se provádí kvalitativní analýza, která navazuje na identifikaci rizik a 
rozpracovává jednotlivé atributy do podrobnější úrovně. Zjišťuje se tak závaţnost a 
předvídatelnost rizik, vazby mezi nimi a stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. Tím 
se upřesní registr rizik, do kterého se přidá kvalitativní hodnocení rizika (např. písmeny 
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H/M/L – angl. High, Medium, Low). Kvalitativní hodnocení rizika můţe nabývat také 
číselné podoby ve stanoveném intervalu. Nástroji pouţívanými pro kvalitativní analýzu 
jsou seznamy (angl. Checklists) a diagramy – „rybí kost―, vývojový diagram, síťový 
graf, apod. Výstupem podprocesu kvalitativní analýza je aktualizovaný registr rizik. 
Kvantitativní analýza rizika prochází registr rizik a jednotlivé poloţky opatřuje 
číselnými charakteristikami popisujícími: 
 pravděpodobnost vzniku jednotlivých rizik nebo kombinovanou 
pravděpodobnost sledu závislých rizik, 
 celkovou hodnotu, která můţe riziko ohrozit, 
 očekávaný dopad rizika. [23] 
Provedená kvantitativní analýza obohacuje registr rizik o přesně kvantifikovanou 
pravděpodobnost vzniku rizika a ohroţené hodnoty. 
2.5.5 Plánování obrany proti rizikům 
Plánování reakčních mechanismů je dalším podprocesem procedury řízení rizik. Znovu 
se zde přezkoumává registr rizik, tentokrát s odlišnými prioritami a pohledy. Opatření a 
taktiky v plánovaných strategiích lze rozdělit do těchto typů: 
 odmítnutí – úplné vyhnutí se riziku, 
 omezení, redukce – situace je drţena v nastavených přijatelných mezích, 
 akceptace – riziko je známé a očekávané, za tímto účelem se vytvářejí rezervy, 
o pasivní – situace se řeší aţ po projevení rizikové situace, 
o aktivní – situace se řeší okamţitě s první indikací blíţící se rizikové 
situace, postupuje se podle rizikového plánu, 
 převody – riziková situace se obejde jejím převedením na jiný subjekt, 
 simulace a výzkum – oblasti neurčitosti se zkoumají za účelem zvýšení 
kontroly a schopnosti předvídat jejich výskyt. 
Obranné strategie se volí podle typu projektu – u nízkorizikových se často přiklání 
k akceptaci, odmítnutí, omezení nebo redukci rizika, protoţe míra jistoty bývá u těchto 
typů projektů relativně vysoká. Vysokorizikové projekty kalkulují s dopady rizik a 
proto volí nejčastěji transfer rizika nebo simulaci a výzkum. 
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2.6 Evaluace projektů 
Pojem evaluace lze definovat jako určitý proces, který zkoumá nakládání s finančními 
prostředky rozpočtů obecně a napomáhá tak hospodárnosti při jejich čerpáni. 
Předmětem evaluace není hodnocení činnosti jednotlivce, skupin nebo částí projektu, 
ale funkčnosti projektu jako systematického celku. Zájem na evaluaci projektu má nejen 
zákazník projektu, ale také realizátor projektu a klíčové zájmové skupiny. 
Hodnocení projektu čerpajícího prostředky financování z fondů EU je regulováno 
stanovami příslušného operačního programu (OP), ze kterého prostředky pocházejí. 
Obecně je hodnocení děleno do tří základních typů: 
 Ex-ante evaluace – předběţná evaluace zaměřující se především na silné a slabé 
stránky projektu a na jeho potenciál. Objevuje se v předinvestiční fázi, tedy ještě 
před zahájením projektu. 
 Mid-term evaluace – průběţná evaluace předkládá průběţné hodnocení 
projektu. Udává, do jaké míry jsou splněny konkrétní stanovené cíle, a posuzuje 
vyuţívání disponibilních finančních prostředků. Povahou obsaţených informací 
tvoří zpětnou vazbu realizátorům projektu, kterým napomáhá korigovat průběh 
za účelem dosaţení vytyčených cílů a termínů. Sestavuje se v investiční 
(realizační fázi) projektu. 
 Ex-post evaluace – dodatečná evaluace posuzuje jiţ kompletně zrealizovaný 
projekt. Analyzuje vyuţití vstupů a podává zprávu o jejich účinnosti a 
výkonnosti. Charakter obsaţených informací je zajímavý pro zákazníka, 
realizátora i zájmové skupiny projektu. Sestavuje se v provozní fázi produktu, 
resp. po ukončení projektu. 
SWOT analýza 
SWOT je zkratka sloţená z počátečních písmen anglických slov: Strengths (přednosti - 
silné stránky), Weaknesses (nedostatky - slabé stránky), Opportunities (příleţitosti), 
Threats (hrozby).  
SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá 
v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 
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skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky subjektu a faktory 
vyjadřující příleţitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí). 
SWOT analýza je součástí strategického (dlouhodobého) plánování. Umoţňuje 
formulovat strategické vize: 
 rozvojem silných stránek, 
 odstraněním slabých stránek, 
 vyuţitím budoucích příleţitostí, 
 vyhnutím se rizikům. 
Jako podklady pro SWOT analýzu se pouţívají výstupy dalších analýz. Pro zhodnocení 
obecného okolí se sestavuje analýza SLEPT(E), která zjišťuje sociální, legislativní, 
ekonomické, politické, technologické a ekologické parametry obecného okolí. Situace 
v oborovém prostředí se prozkoumává např. pomocí Porterova modelu konkurenčních 
sil. Ten zaznamenává 5 základních sil, mezi něţ patří: 
1. riziko vstupu potenciálních konkurentů, 
2. rivalita mezi stávajícími konkurenty,  
3. smluvní síla odběratelů, 
4. smluvní síla dodavatelů, 
5. hrozba substitučních výrobků. 
Někdy je pouţívána i 6. síla, za kterou je povaţována vláda. Výsledkem jejich 
společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. [22] 
Pro posouzení poměrů uvnitř organizace se pouţívá analýza McKinsey 7S, která 
obsahuje sedmi prvkový dekomponovaný model kritických faktorů úspěchu. Hodnotí se 
následující součásti: skupina, strategie, sdílené hodnoty, schopnosti, styl, struktura. [16] 
Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti (často označována také angl. Feasibility Study) je dokument 
vyţadovaný u všech ţádostí o dotaci z fondů EU. Jejím smyslem je provést analýzu a 
poskytnout základní informace o míře realizovatelnosti projektu. Není tím myšlena 
pouze realizovatelnost technická, ale jedná se také o posouzení z hlediska 
ekonomického a finančního, posouzení dopadů na ţivotní prostředí i vlivů sociálně – 
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ekonomických. Součástí Studie proveditelnosti je dále posouzení organizace a provozní 
fáze projektu a analýza jeho finančně – ekonomické návratnosti. Její rozsah není pro 
účely ţádosti o poskytnutí dotace závazně stanoven, obecně se pohybuje v rozmezí 50 – 
80 stran. Náklady na zpracování Studie proveditelnosti lze zahrnout do způsobilých 
výdajů na projektovou přípravu. 
„Struktura studie proveditelnosti pro individuální projekty má tuto podobu: 
1. Obsah – informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je lze 
nalézt; 
2. Úvodní informace – stručný popis účelu a podkladů pro zpracování studie 
včetně časového údaje jejího zpracování, identifikační údaje o zadavateli, 
zpracovateli studie a lokalizace projektu; 
3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap – komplexní popis hlavních 
charakteristik projektu – název, smysl a zaměření, obsah, hlavní cíle a přínosy 
projektu, předkladatel projektu (příp. vlastník, provozovatel) či další partneři, 
souhrn jednotlivých etap projektu. Dále zde budou uvedena variantní řešení, 
zdůvodnění výběru právě předkládaného řešení a ostatní významná specifika 
projektu; 
4. Management projektu a řízení lidských zdrojů – stručný popis organizační 
struktury projektu, kontrolní procesy a monitoring projektu včetně zapojených 
lidských zdrojů; 
5. Technické a technologické řešení projektu – popis technických a 
technologických aspektů projektu (technologie a technické parametry 
jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody variantních technických řešení, 
organizace výstavby a moţná technická rizika, předpokládaná ţivotnost, údaje 
o potřebné údrţbě a nákladnosti oprav, související materiálové toky atd.); 
6. Dopad projektu na ţivotní prostředí – stručný souhrn moţných kladných i 
negativních vlivů na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, vyplývající 
z realizace projektu; 
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7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu – kalkulace a rozbor 
předpokládaných nákladů a příjmů v rámci projektu, odhadovaný průběh 
jednotlivých nákladů a výnosů (cash-flow) a zdroje financování projektu; 
8. Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu – vyhodnocení finanční 
rentability a udrţitelnosti variantních řešení projektu na základě stanovených 
hodnotících ukazatelů – čistá současná hodnota investice, vnitřní výnosová 
míra investice, index rentability, doba návratnosti investice; 
9. Harmonogram projektu – předpokládaný časový harmonogram jednotlivých 
činností a etap projektu včetně zobrazení vzájemných návazností těchto 
činností; 
10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu – shrnující závěr, který zahrnuje 
výsledné posouzení projektu ze všech předchozích hledisek a vyjádření 
k realizovatelnosti, udrţitelnosti a rentabilitě projektu; 
11. Přílohy.― [29] 
2.7 Ukazatele efektivnosti investic 
Ukazatele hodnotící efektivnost investic, tedy snahu o minimalizaci nákladů a 
maximalizaci uţitků, jsou klíčovým údajem při rozhodování mezi různými variantními 
alternativami investic. Jejich výpočet je vyţadován Studií proveditelnosti – výsledné 
hodnoty slouţí finančním institucím, příp. poskytovateli dotace pro rozhodnutí o 
přidělení zdroje financování. 
Metody hodnocení efektivnosti investic se z časového hlediska dělí na metody: 
 statické – metody nepřihlíţející k faktoru času, lze je spolehlivě pouţít jen 
v případech, ve kterých není čas z hlediska rozhodování o investici příliš 
podstatný. 
 dynamické – metody aplikované při rozhodování o investičních projektech 
s delší uvaţovanou dobou pořizování majetku a jeho ekonomickou ţivotností. 
V případě, ţe by nebyl faktor času zohledněn, mohlo by dojít ke zkreslení 
pohledu na efektivnost investic a k vynesení chybného rozhodnutí. 
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Jiné dělení metod hodnocení efektivnosti investic bere v potaz hledisko pojetí efektů 
z investic: 
 metody vyuţívající nákladová kritéria hodnocení, 
 metody vycházející ze ziskových kritérií hodnocení, 
 metody vycházející z peněţních toků. [10] 
2.7.1 Doba návratnosti investic 
Statická metoda vyjadřující čas, za který se tok příjmů z investičního projektu vyrovná 
investičním výdajům. 
   
                    
         (    )
 
Čím je doba návratnosti kratší, tím příznivěji je projekt hodnocen. Metoda poskytuje jen 
omezenou informaci o riziku investice, např. ţe doba splacení 2 roky je menším rizikem 
neţ 10 let. Nedostatkem metody je, ţe nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Tento 
nedostatek však lze odstranit diskontováním jednotlivých peněţních toků. Ze statické 
metody se tak stane metoda dynamická. [15] 
2.7.2 Rentabilita investic 
Rentabilita investice (angl. Return of Investment, zkrác. ROI) je statickým, poměrovým 
ukazatelem a je dána jako podíl průměrného ročního čistého zisku k investičním 
(kapitálovým) výdajům.  
    
            
                
 
Rentabilita investice je porovnávána buď s poţadovanou výnosností investice, nebo 
s výnosností alternativních investic. Investice přijímáme, pokud je její rentabilita rovna 
poţadované nebo vyšší. 
2.7.3 Současná hodnota 
„Současná hodnota (angl. Present Value, pozn. autora) je součet všech budoucích toků 
(cash-flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na 
současnou hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků. 
Diskontováním se má na mysli očištění budoucích toků o alternativní náklady kapitálu, 
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které jsou vyjádřeny diskontní sazbou. Lze říci, ţe se jedná o převod budoucí částky na 
cenu, kterou má pro nás tento obnos inkasovaný v budoucnu dnes.― [13] 
   ∑
  
(   )
 
   
 
CF hotovostní tok; 
n poslední hodnocené období (konec ţivotnosti projektu); 
i diskontní sazba. 
Investiční projekt lze povaţovat za přijatelný, pokud je ukazatel větší neţ investiční 
výdaje, resp. hotovostní toky v nultém období. 
2.7.4 Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota (ČSH, angl. Net Present Value - NPV) je dynamickým 
ukazatelem, který porovnává současnou hodnotu peněţních příjmů z investice se 
současnou hodnotou investičních výdajů se zohledněním faktoru času. Vyjadřuje v 
absolutní výši rozdíl mezi současnou hodnotou peněţních příjmů z investice a 
současnou hodnotou investičních výdajů. Přípustné jsou všechny varianty s cílovou 
současnou hodnotou vyšší neţ 0, tzn. ty, které přinášejí příjem alespoň ve výši úroku. 
         ∑
   
(   ) 
 
   
   
PV současná hodnota; 
I investiční výdaje; 
CFt hotovostní tok v roce t; 
i diskontní sazba; 
n poslední hodnocené období (konec ţivotnosti projektu); 
t počet období od 1 do n. 
Jedná se o teoreticky nejpřesnější metodu zohledňující faktor času. Umoţňuje počítat s 
konvenčními i nekonvenčními peněţními toky. Optimální je projekt s nejvyšší kladnou 
hodnotou. [25] 
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2.7.5 Vnitřní výnosové procento 
Obdobou výpočtu čisté současné hodnoty (ČSH) je metoda vnitřního výnosového 
procenta (angl. Internal Rate of Return). Vychází z matematické konstrukce ČSH, ale 
na rozdíl od ní určuje výši diskontní sazby, při které bude čistá současná hodnota toků 
plynoucích z investice rovna nule. 
       
    
         
(     ) 
i úroková míra; 
NPV čistá současná hodnota. 
 „Výpočet se provádí v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho 
zadávanou diskontní sazbu, aţ se nám NPV vyrovná nule. Tato metoda by se dala 
připodobnit k postupu prostřednictvím pokusů a omylů, nicméně kaţdý následující 
pokus by měl být přesnější. Pokud nám vychází při prvním pokusu NPV kladná, je to 
pro nás znamení, ţe je třeba diskontní sazbu ve jmenovateli zvýšit, abychom se IRR 
přibliţovali a nevzdalovali a naopak.― [13] 
Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší neţ předpokládaná diskontní 
sazba. Při vzájemném porovnávání projektů by měl být volen ten projekt, jehoţ hodnota 
IRR je vyšší. 
2.7.6 Analýza bodu zvratu 
Bod zvratu neboli kritický bod (angl. Break-even point) je takové mnoţství produkce 
firmy, při kterém nevzniká ţádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak 
se trţby rovnají nákladům. 
Bod zvratu vyjadřuje vztah mezi obratem, náklady a ziskem a to formou tzv. kritického 
bodu, který vyjadřuje okamţik, kdy obrat kryje celkové náklady podniku. Výpočet bodu 
zvratu pomůţe identifikovat vliv změny trţeb, fixních a variabilních nákladů na 
rentabilitu podnikání a je jedním z klíčových prvků pro finanční řízení a plánování 
firmy. 
Na Obr. 10 je patrný průnik funkcí trţeb a celkových nákladů (součet fixních a 
variabilních nákladů. V místě průniku není tvořen ani zisk, ani ztráta. Tento bod je 
označen jako kritický bod (bod zvratu). Kolmice spuštěná na osu objemu výroby udává 
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mnoţství výrobků v kusech nutných pro dosaţení kritického bodu – bod zvratu 
v naturálním vyjádření. Analogicky spuštěná kolmice na osu trţeb, nákladů a zisku 
udává částku, při které je dosaţeno kritického bodu – bod zvratu v peněţním vyjádření. 
 
Obr. 10. Grafická analýza bodu zvratu 
(Zdroj: [24]) 
2.7.7 Srovnatelná efektivnost 
Metoda srovnatelné efektivnosti se pouţívá u tzv. racionalizačních projektů, jejichţ 
realizací se nezvyšují trţby, ale sniţují se výrobní (provozní) náklady a tím dochází ke 
zvyšování zisku. Investiční varianty takovýchto projektů jsou z hlediska výsledných 
výkonů srovnatelné, a proto je k výběru nejlepší varianty moţné pouţít metodu 
srovnatelné efektivnosti. 
Výhodou této metody je nutnost zjišťování kalkulace pouze s těmi náklady a výkony, 
které jsou u hodnocených variant odlišné. 
                
∆Z roční přírůstek zisku; 
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∆N roční úspory nákladů; 
NSt roční náklady současné varianty; 
NIt roční náklady investiční varianty. [19] 
Vyhodnocuje se obdobně jako statická metoda návratnosti investic – volí se taková 
investiční varianta, jejíţ doba návratnosti udávaná v letech je nejkratší. 
2.8 Fondy Evropské unie 
„Evropská unie prostřednictvím politiky soudrţnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 
a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 
zmírnily rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU 
a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 
středu zájmu spolu s důrazem na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 
vytváření otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 
Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudrţnosti 
(HSS), či krátce kohezní politika (politika soudrţnosti). HSS patří vedle zemědělské 
politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více 
neţ třetinu svého společného rozpočtu.― [4] 
„Hlavními nástroji, prostřednictvím kterých jsou financovány projekty vedoucí 
k naplnění cílů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, jsou strukturální fondy, 
Fond soudrţnosti a skupina Evropské investiční banky. 
Jádrem regionální a strukturální politiky EU jsou strukturální fondy. Jsou pouţívány 
převáţně jako grantové nástroje pro spolufinancování operačních programů. 
Strukturální fondy jsou dva: 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, 
ERDF) vznikl v roce 1975, je to v současnosti největší fond z hlediska objemu 
alokovaných prostředků. Tento fond je zaměřen na posilování ekonomického 
potenciálů a podporu strukturálního přizpůsobení regionů zaostávajících a 
regionů se strukturálními potíţemi vyplývajícími z probíhajících hospodářských 
a sociálních přeměn. 
 Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) byl uveden jiţ v Římské 
smlouvě o zaloţení EHS (Evropské hospodářské společenství, pozn. autora) a je 
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nejstarší ze strukturálních fondů. Slouţí k podpoře aktivit na trhu práce, 
podporuje projekty zaměřené na boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, 
rekvalifikace a rozvoj zaměstnanosti. Takřka výlučně jsou v rámci tohoto fondu 
financovány tzv. „měkké―, neinvestiční projekty (tj. například vzdělávání, 
rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit 
atd., pozn. autora). 
Fond soudrţnosti (Cohesion Fund, FS) je specifickým fondem a stojí samostatně od 
strukturálních fondů. Do primární legislativy byl zařazen v roce 1992 Maastrichtskou 
smlouvou a je zaměřen na spolufinancování infrastrukturních projektů z oblasti dopravy 
a ţivotního prostředí. 
Evropská investiční banka (Europan Investment Bank, EIB) představuje nástroj 
poskytující odlišný druh podpory – na rozdíl od „grantových― fondů přispívá EIB 
k naplňování cílů politiky soudrţnosti prostřednictvím poskytování dluhových zdrojů 
financování projektů (úvěrů). Většina zdrojů byla a je směřována do infrastrukturních 
projektů.  
Rozpočtové prostředky soustředěné v nástrojích jsou alokovány v souladu se 
stanovenými cíli politiky soudrţnosti. Tím je zajištěna vazba nástrojů s jejich 
strategickým směřováním.― [12] 
Cíl ERDF ESF FS 
Konvergence X X X 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost X X  
Evropská územní spolupráce X   
Tab. 3. Vazba fondů a cílů politiky soudržnosti v období 2007 – 2013 
(Zdroj: [12]) 
Operace Evropské investiční banky nejsou v Tab. 3 uvedeny, neboť jí podporované 
projekty jsou bez územního omezení. Její aktivity by bylo moţné přiřadit je všem třem 
cílům. 
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2.9 Cíle politiky soudrţnosti v programovém období 2007-2013 
Dle znění Lisabonské smlouvy je politika hospodářské a sociální soudrţnosti zaměřena 
na sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi regiony členských zemí. 
K tomuto hlavnímu cíli se v současném období přidává důraz na podporu růstu, 
konkurenceschopnosti a tvorbu nových pracovních míst v souladu s Lisabonskou 
strategií. 
„Územně jsou hlavní rozpočtové zdroje politiky HSS soustředěny na podporu 
nejslabších regionů, coţ v nových podmínkách po rozšíření na 27 členských zemí 
zahrnuje zejména 12 „nových― členských zemí přistoupivších ve dvou posledních 
vlnách v letech 2004 a 2007. Po uvedených rozšířeních výrazně narostly meziregionální 
rozdíly v ekonomické a sociální úrovni, čímţ se také zvýšily nároky na rozpočtové 
zajištění těchto problémů – strukturální fondy a Fond soudrţnosti v rámci finanční 
perspektivy 200-2013 získaly přes 347 mld. EUR (v běţných cenách), z čehoţ je právě 
81,5 % věnováno právě ekonomicky slabým regionům.― [12] 
Cíl Konvergence 
Smyslem cíle Konvergence je urychlení sblíţení nejméně rozvinutých členských zemí a 
jejich regionů s vyspělými zeměmi, které byly v EU (EU-15) ještě před nedávným 
vstupem nových států. 
„Objem prostředků alokovaných v rámci tohoto cíle činí 282,8 mld. EUR. Z pohledu 
rozpočtové alokace se jedná o nejvýznamnější cíl, pokrývající celkem 100 regionů 
napříč členskými zeměmi EU.― [12] Z výše uvedené Tab. 3 je patrné, ţe programy 
realizované v rámci tohoto cíle jsou financovány prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti. 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKZ) je souborem operací 
zaměřených na posílení atraktivity regionů, podporu zaměstnanosti a 
konkurenceschopnosti podniků. Zaměření na regiony je odlišné od cíle Konvergence – 
směřuje do 168 regionů v 19 členských zemích, které právě Konvergence nepodporuje. 
Mezi tyto regiony patří i takové, které byly v minulém programovém období 2000-2006 
zařazeny mezi hospodářsky slabé, ale svou sociální a ekonomickou situaci si vylepšili. 
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„Objem prostředků alokovaných v rámci tohoto cíle činí 54,9 mld. EUR.― [12] Z Tab. 3 
je patrné, ţe programy realizované v rámci tohoto cíle jsou financovány prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. 
Cíl Evropská územní spolupráce 
Evropská územní spolupráce (EÚS) je členěna na spolupráci přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní. Problematika přeshraniční spolupráce se týká populace 
ţijící v příhraničních regionech. 
„Objem prostředků alokovaných v rámci tohoto cíle činí 8,7 mld. EUR.― [12] Z Tab. 3 
je patrné, ţe programy realizované v rámci tohoto cíle jsou financovány prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
2.10 Operační programy 
V období 2007-2013 je v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, které 
jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Operační 
programy specifikují konkrétnější podobu své podpory v tzv. „prioritních osách―. 
2.10.1 Tematické operační programy 
„V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 
8 tematických operačních programů (TOP). Kaţdý z těchto 8 operačních programů má 
specifické tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou 
Hlavního města Prahy. Na tematické operační cíle Konvergence je vyčleněno 
21,23 mld. EUR.― [7] 
Tematické operační programy (OP) v ČR: 
 OP Doprava; 
 OP Ţivotní prostředí; 
 OP Podnikání a inovace; 
 OP Výzkum a vývoj pro inovace; 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost; 
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 
 Integrovaný operační program; 
 OP Technická pomoc. 
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Všechny projekty uvedených TOP jsou spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). Výjimkou jsou projekty patřící do OP Doprava a OP Ţivotní 
prostředí, na jejichţ financování se kromě ERDF podílí také Fond soudrţnosti. 
2.10.2 Regionální operační programy 
„V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 
7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky 
s výjimkou Hlavního města Prahy. 
Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení 
konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 
pro investory. Kaţdý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného 
regionu soudrţnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU 
vyčleněno 4,6 mld. EUR.― [6] 
 
Obr. 11. Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 2007-2013 
(Zdroj: [3]) 
Rozdělené území České republiky do regionálních operačních programů znázorňuje 
Obr. 11. Hodnoty uvedené pod názvy ROP určují maximální míru veřejné podpory 
(procento z vhodných investičních nákladů) pro velký/střední/malý podnik, která můţe 
být  investorovi poskytnuta v daném regionu soudrţnosti.  
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Přestoţe je kaţdý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální 
radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se zaměřují na obdobná 
témata, která lze shrnout do následujících oblastí: 
 dopravní dostupnost a obsluţnost, 
 rozvoj území, 
 regionální rozvoj podnikání, 
 rozvoj cestovního ruchu. 
Všechny podporované aktivity v rámci Regionálních operačních programů jsou 
spolufinancovány z ERDF. Jedná se především o investiční projekty. [6] 
2.10.3 Operační programy Praha 
„Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období 2007—2013 
z regionů soudrţnosti České republiky jen Hlavní město Praha, ostatní regiony přísluší 
do cíle Konvergence.― [5] Na operační programy pro Prahu je vyčleněno 
343,3 mil. EUR. 
Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připraveny dva 
operační programy:  
 OP Praha Konkurenceschopnost – investiční (infrastrukturní) projekty 
spolufinancované z ERDF; 
 OP Praha Adaptabilita – „měkké―, neinvestiční projekty spolufinancované 
z ESF. 
2.10.4 Evropská územní spolupráce 
Pro Českou republiku existují tyto operační programy korespondující s cíli Evropské 
územní spolupráce: 
 OP Přeshraniční spolupráce s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a 
Slovenskem; 
 OP Mezinárodní spolupráce; 
 OP Nadnárodní spolupráce; 
 INTERACT II - program zaměřený na šíření znalostí, zkušeností a dalších 
výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce; 
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 ESPON 2013 – program slouţící k získávání a aktualizování informací o rozvoji 
regionů, o dopadech realizace politik EU na regiony. Poskytuje technickou, 
metodickou a analytickou podporu procesu územního plánování, zpřístupňování 
databází a indikátorů územního rozvoje; 
 URBACT II – program slouţící k výměně a získávání zkušeností mezi městy 
členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje 
měst. 
Kromě OP Přeshraniční spolupráce, který podporuje investiční projekty 
spolufinancované ERDF, přispívají ostatní programy výhradně na neinvestiční projekty.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Vstupem České republiky do EU se českým podnikatelům a institucím otevřely nové 
moţnosti způsobů financování projektů. EU si v zájmu naplnění své politiky 
hospodářské a sociální soudrţnosti klade za cíl postupně eliminovat a odstranit rozdíly 
mezi zeměmi a regiony. Toho se snaţí docílit poskytováním dotací a úvěrů do méně 
rozvinutých oblastí, hlavně mezi nově přistupujícími členskými zeměmi. V konečném 
důsledku se ve zmíněných regionech mohou realizovat projekty, jejichţ existence by 
bez podpory EU nebyla myslitelná. 
 Týká se to zejména environmentální oblasti – nejde však pouze o ochranu ţivotního 
prostředí. Obecným cílem je ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí jako 
základního principu trvale udrţitelného rozvoje. V českých podmínkách naplňuje tyto 
cíle tematický operační program Ţivotní prostředí, který čerpá z Fondu soudrţnosti a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 mld. EUR, tedy 18,4 % všech 
prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Objemem disponibilních 
prostředků je druhým největším operačním programem v ČR.  
Poskytnutá dotace můţe dosahovat aţ 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. 
Dotace můţe být čerpána příjemcem jiţ v průběhu realizace projektu na vystavené a 
dosud neuhrazené faktury a poskytuje podporu na přípravu projektu i sepsání ţádosti, 
coţ činí tuto formu subvence velmi atraktivní.  
Prioritní osa 3 OP Ţivotní prostředí, zaměřená na udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, 
specifikuje svou podporu do dvou oblastí: 
 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 
vyuţívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a elektřiny; 
 Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. 
Zejména první zmíněná oblast podpory je velmi dobře aplikovatelná v podmínkách 
českého venkova. Výstavba bioplynových stanic, fotovoltaických a větrných elektráren 
nebo kotelen na biomasu se díky pobídkám z fondů OP Ţivotní prostředí nastartovala 
rychlým tempem. 
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Do oblasti problematiky OZE na českém venkově je orientován projekt zpracovaný 
v této práci. Uvaţuje výstavbu obecní kotelny spalující biomasu (dřevo a dřevný odpad) 
a produkující tepelnou energii. Takový projekt spadá do 3. prioritní osy (Dotace na 
udrţitelné vyuţívání zdrojů energie) OP Ţivotní prostředí a je moţné ţádat o dotaci 
právě z tohoto fondu. 
3.1 Výchozí parametry 
Uvaţovanou lokalitou pro umístění kotelny je obec Ţdírec u Jihlavy (kraj Vysočina) 
nedaleko krajského města. Obec má v současné době 371 obyvatel s průměrným věkem 
43,5 roku. V obci je trvale obydleno 77 domů a 89 bytů. Převládá zemědělská činnost, 
v obci se nachází podnik na výrobu ponoţek, a další drobní ţivnostníci.  
S dlouholetou tradicí patří do obce také domov důchodců, který je v současné době 
v rekonstrukci a očekává se jeho znovuotevření počátkem roku 2012. Domov zřizovaný 
krajem Vysočina měl v době svého fungování kapacitu cca 100 ubytovaných klientů, o 
které se staral šedesátičlenný personál. Právě přítomnost domova důchodců jako 
významného spotřebitele tepla dává vzniknout myšlence na vybudování obecní kotelny. 
V katastru obce se nachází 340,72 ha lesů, z nichţ velká část je v majetku obce. 
Dřevozpracující průmysl je v obci zastoupen výrobnou nábytku, třemi truhláři a pilou 
patřící k tamější farmě. Všechny tyto výrobny produkují dřevní odpad, který by byl 
potenciálně vyuţitelný jako palivo kotelny. 
V současné době je v obci Ţdírec jediné zařízení na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů – bioplynová stanice patřící ke zmíněné farmě a pile. Stanice vyrábí tepelnou 
energii pro své potřeby a elektrickou energii, kterou prodává do distribuční sítě. 
Vybudována byla s přispěním dotací EU a zpracovává veškeré zbytkové produkty 
farmy - chlévskou mrvu, travní a kukuřičnou siláţ, posklizňové zbytky z obilí. 
Projekt obecní kotelny na biomasu není v podmínkách České republiky ani kraje 
Vysočina ojedinělý. S jejich výstavbou se započalo v 90. letech zejména v příhraničních 
oblastech sousedících s Rakouskem. Dolní Rakousy jsou velmi aktivním regionem 
v oblasti OZE – současných 89 % tamní elektrické energie pocházející právě 
z obnovitelných zdrojů, a proto mohly a stále mohou poskytnout cenné zkušenosti 
s realizací podobných projektů a následným provozem. Ukázkovým příkladem pro 
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projekt ve Ţdírci můţe být centrální kotelna na biomasu ve Starém Městě pod 
Landštejnem. Kotelna zde byla postavena v roce 1997, v současnosti je na ni připojeno 
více neţ 80 % obyvatel obce, mateřská a základní škola, nákupní středisko a řada 
dalších objektů. Spaluje se zde dřevní štěpka neomezené vlhkosti, kůry, piliny a ostatní 
dřevný odpad. Palivo – štěpky se připravuje na vlastní lince obce, která si za tímto 
účelem pořídila vlastní bubnový štěpkovač sniţující náklady na palivo. [27] 
Úspěšně realizovaný a v dlouholetém provozu ověřený příklad ze Starého Města pod 
Landštejnem můţe poslouţit jako vodítko pro vypracování technologické části projektu 
kotelny ve Ţdírci, neboť spolu sdílí základní kapacitní poţadavky a pouţívané palivo. 
Projekty se liší financováním – kotelna ve Starém Městě byla spolufinancována Státním 
fondem ţivotního prostředí, Českou energetickou agenturou a dotacemi ze zahraničí – 
podpora z fondů EU tehdy nebyla moţná. 
3.2 Parametry navrhované technologie 
Obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny nebo jejich kombinaci je 
několik. Biomasa, obecně definovaná jako substance organického původu, je získávána 
buď jako produkt výrobní činnosti, nebo jako odpad ze zemědělské, potravinářské a 
lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údrţby krajiny a péče o ni. Moţnosti 
vyuţití biomasy se liší podle jejího typu – tzv. „suchou― biomasu (dřevo, sláma) je 
moţné spalovat, „mokrá― biomasa (kejda, kaly z čističek odpadních vod) se zpracovává 
biochemickými přeměnami na ušlechtilejší biopaliva (bioplyn, bionafta, etanol). Suchá 
biomasa, určená pro spalování, se běţně upravuje pro účely efektivnějšího skladování, 
sušení a dávkování na různé typy biopaliv (štěpka, peletky, brikety, balíky). 
Vyuţívání energie z biomasy má nespornou výhodu v moţnosti akumulace energie 
skladováním paliva. Na rozdíl od větrných nebo slunečních elektráren je bioenergetika 
schopna dodávat teplo nebo elektřinu regulovaně a do jisté míry nezávisle na 
klimatických podmínkách. Vazba dodávek biomasy do kotelen nebo bioplynových 
stanic je samozřejmě také ovlivněna počasím a dalšími faktory, moţnost skladování a 
rozvrhování paliva do období případné výpadky dodávek pokryje nebo minimalizuje. 
Obec Ţdírec má vhodné dispozice pro realizaci centrální kotelny na biomasu. 
Přítomnost pily a několika truhlářských výrob produkujících dřevní odpad je ideálním 
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předpokladem pro získávání levného paliva pro kotelnu. Cenu paliva nezvyšují 
významně ani náklady na dopravu a skladování – přepravní vzdálenost v rámci obce je 
maximálně 1 km a skladování je moţné řešit jak na straně dodavatelů, tak přímo u 
uvaţované kotelny. Obec můţe vyuţít dřevo a dřevný odpad ze svých lesů, z údrţby 
krajiny a obecních pozemků. Nabízí se také moţnost vyuţití dřevného odpadu od 
soukromníků (obyvatelé Ţdírce nebo přilehlých obcí), stimulovaná např. slevami na 
odebírané tepelné energii z centrální kotelny. Veškerá takto získaná dřevní hmota má 
podobu různě velkých kusů, jejichţ manipulace, skladování a dávkování do kotlů je 
v surovém obtíţně. Z tohoto důvodu je vhodné pořízení štěpkovače zpracovávajícího 
navezenou dřevní hmotu na unifikované štěpky. Tyto se ve vhodných podmínkách lépe 
a rychleji suší, coţ má pozitivní vliv na jejich výhřevnost a menší objem nespálených 
zbytků. Po usušení je moţné štěpky skladovat v silech, z nichţ jsou automaticky 
dávkovány pásovým dopravníkem k přikládacímu zařízení kotle. 
Centrální kotelna spalující biomasu by měla být připravena na případ neočekávaného 
výpadku funkce kotle nebo dodávek paliva. V takové situaci se spouští alternativní 
zdroj energie, coţ v případě kotelen na biomasu bývá záloţní kotel spalující lehký topný 
olej (LTO). Kromě výpadku funkce hlavního kotle na biomasu můţe být vyuţit také 
k vykrytí odběrových špiček v případě příliš vysokého odběru za klimaticky 
nepříznivých podmínek. Výkon záloţního kotle spalujícího LTO bývá poloviční 
v porovnání s kotlem na biomasu. K uskladnění LTO se vyuţívají plastové nádrţe 
s objemem v řádu jednotek tisíc litrů kapaliny. Záloţní kotel není nutností, pokud si 
subjekty napojené na obecní teplovodní síť ponechají svá stávající zařízení a zůstanou 
díky nim při výpadcích autonomní. Toto řešení ale není systémově dlouhodobě 
udrţitelné, dá se vyuţít například dočasně do doby, neţ se realizuje dodatečný projekt 
výstavby záloţního kotle. Při výstavbě centrální kotelny „na zelené louce― je proto lepší 
uţ od začátku počítat s pojistnou variantou a vytvořit pro ni v kotelně prostor, i kdyţ 
záloţní kotel není součástí projektu. 
3.3 Analýza potřeby tepla a instalovaného výkonu kotle 
Obec Ţdírec má k dispozici plynovod. Většina potřeby tepla je řešena plynovými kotli a 
kotli na pevná (fosilní) paliva, minimum objektů je vytápěno elektřinou. V obci 
přibývají nové rodinné domy vytápěné v absolutně většině plynovými kotli, doplněné 
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v některých případech krby a kamny na palivové dřevo. Největšími odběrateli tepla 
v obci jsou: 
 Domov důchodců Ţdírec, 
 mateřská škola, 
 společnost BATEPO, spol. s r.o. 
Z pohledu udrţitelného rozvoje je i přes zavedenou plynofikaci obce racionální úvaha 
nad vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, které se ve Ţdírci a jeho okolí nacházejí. 
Přítomnost tří potenciálních velkoodběratelů zajistí kontinuální odběr tepla v topné 
sezóně i v případě nezájmu ze strany majitelů domů a bytů v obci. Z tohoto důvodu je 
vhodné rozdělit projekt do více fází. V první etapě proběhne samotná výstavba kotelny 
a nutné technologie a v dalších etapách projektu bude rozfázovaný proces výstavby 
rozvodné sítě horkovodu. Takový postup umoţní rychlé napojení klíčových odběratelů 
a zároveň otevře moţnost následného připojování soukromníků z různých částí obce. 
Dle údajů statistiky Teplárenského sdruţení ČR spotřebuje průměrně jedna venkovská 
domácnost v kraji Vysočina 115,5 GJ ročně, tj. 32,083 MWh. [26] Domov důchodců ve 
Ţdírci má předpokládanou roční spotřebu tepla pro vytápění 392 MWh. [9] Přesnou 
roční spotřebu dalších klíčových odběratelů (BATEPO spol. s r.o. a mateřská škola) 
uvaţovaných v tomto projektu se nepodařilo zjistit. Z velikosti objektů a charakteru 
jejich provozu lze odhadovat roční spotřebu firmy BATEPO na cca 100 MWh a 
mateřské školy 70 MWh. Pro optimální výkon kotle je kalkulováno s 24. hodinovým 
provozem v období topné sezóny říjen – duben. 
Pesimistická varianta kalkulující se zapojením třetiny domů a bytů v obci (tj. 55 
domácností) generuje roční spotřebu 1 765 MWh. Celková roční spotřeba domácností a 
klíčových odběratelů této varianty je 2 327 MWh. To odpovídá výkonu kotle v centrální 
kotelně necelých 500 kW.  
Reálná varianta kalkuluje se zapojením poloviny domácností (83) s celkovou roční 
spotřebou zúčastněných stoupne na 3 225 MWh. Takový odběr odpovídá výkonu kotle 
650 kW. 
Optimistická varianta počítající s dvoutřetinovou účastí domácností (111) má celkovou 
roční spotřebu zúčastněných 4 123 MWh. Kotel vyhovující této variantě musí mít 
výkon alespoň 820 kW. 
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Obr. 12. Graf závislosti instalovaného výkonu kotle na počtu připojených 
domácností v obci Ždírec 
(Zdroj: autor práce) 
Při volbě optimálního výkonu kotle je zapotřebí zohlednit moţný růst počtu připojených 
domácností a vytvořit pro to dostatečnou rezervu, která bude schopná pokrýt i výkonové 
špičky a případné zvýšení spotřeby tepla připojených objektů. 
Vytvořením výkonové rezervy kotle se stává reálnou varianta předpokládající uţití kotle 
s instalovaným výkonem 1000 kW, který je schopen pokrýt spotřebu všech klíčových 
odběratelů a cca 140 domácností v obci. 
3.4 Poznatky z realizovaných projektů 
Poznatky získané z jiţ realizovaných projektů výstavby kotelen spalujících biomasu 
naznačují, ţe OZE nejsou zcela bezproblémovou alternativou. Kladné i záporné 
zkušenosti spojené s výstavbou a provozem kotelny ve Velkém Karlově shrnuje 
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Ing. Pavel Novotný v článku Realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově 
a uvádí souhrn doporučení pro další výstavbu zdrojů na biomasu: 
 „Věnovat větší pozornost průzkumu mezi budoucími odběrateli tepla a na 
základě výsledků optimálně dimenzovat celou soustavu. 
 Pečlivě zváţit vhodnost pouţívaného paliva - sláma, štěpka nebo jejich 
kombinace - s cílem minimalizovat závislost na dodavateli paliva. Optimální 
stav je provázání dodavatele paliva s dodavatelem tepla. 
 Zajistit zdroje paliva, provádět trvalou kontrolu jeho kvality, zabezpečit jeho 
skladování (zejména slámy) mimo vliv klimatických poměrů. 
 Dořešit problematiku vyuţití popele bez nutnosti jeho ukládání na skládku. 
 Před zahájením výstavby zajistit kompletní financování díla a minimalizovat 
rizika moţných výpadků. 
 Vybrat vhodné technologické zařízení, získat maximum informací o jiţ 
pouţívaných zařízeních vyuţívajících biomasu u nás, včetně referencí, příp. i 
v zahraničí. 
 Zadat stavbu spolehlivému dodavateli. 
 Provádět důslednou kontrolu prováděných prací a realizovaných dodávek. 
 Převzít pouze kvalitní a plně funkční dílo. 
 Neopomenout včasné zaţádání o udělení licence k výrobě a rozvodu tepla, 
zaškolení obsluhy kotelny, uzavřeních kvalitních smluv s odběrateli tepla apod.― 
[20] 
Pro zajištění hladkého chodu kotelny je klíčový první bod uvedených doporučení – 
komunikace s budoucími odběrateli tepla. Mnoho fungujících projektů prokázalo 
schopnost nalákat odběratele po svém uvedení do provozu, ti se však v dalších letech 
z důvodu rostoucí ceny energie začali vracet k původním zdrojům tepla a obecní 
kotelny, resp. jejich vlastníci, měly velké problémy se splácením půjček. Změna ceny 
energie bývá způsobena hlavně růstem výkupní ceny paliva a nutností jeho dopravy ze 
vzdálených míst nebo nevhodně nastavenou kalkulací nastavenou na větší počet 
přípojných míst neţ je jejich skutečný počet. Původně přijatelná cena za 1 GJ tepla 
z biomasy tak můţe rychle přerůst cenu srovnatelného tepla z hnědého uhlí nebo 
dokonce zemního plynu. 
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Obr. 13. Výsledná cena pro konečného spotřebitele obecních centrálních 
systémů vytápění biomasou v roce 2009 (Kč/GJ) 
(Zdroj: [18]) 
Faktory ovlivňující cenu tepla z obecních systémů vytápění biomasou: 
 cena a dostupnost paliva, 
 existence teplovodní rozvodné sítě v obci, 
 provozní náklady (cena biomasy, mzdy, energie atd.), 
 počet přípojných míst a předpokládaná produkce tepla, 
 ztráty v teplovodních rozvodech, 
 náklady úvěru, resp. odpisy investice obce, 
 fond oprav, 
 předchozí cena tepla v lokalitě a cena substitutů, 
 očekávaná stabilita ceny ze strany odběratelů, 
 politické faktory, 
 sniţování spotřeby odběratelů vlivem zateplování objektů. [18] 
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Obr. 14. Investiční náklady centrálního zásobování teplem (CZT) 
(Zdroj: [21]) 
Na Obr. 14 je patrné, ţe měrné investiční náklady (v tisících Kč za 1 kW) významně 
klesají s rostoucím instalovaným výkonem, coţ se odrazí také v ceně vyprodukovaného 
tepla. Tento efekt by se dal označit jako úspory z rozsahu. Malé kotelny s výkonem pod 
1 MW se mohou zdát ekonomicky neefektivní, ale přece existují případy, kdy je jejich 
pouţití racionálně obhájitelné. V takových případech bývá pro ekonomické zvládnutí 
problému nutné zřídit kotelnu v co nejkratší vzdálenosti od odběrného místa. Ke sníţení 
investičních nákladů dále významně přispívá moţnost umístění nového zdroje do 
stávajících prostor staré kotelny a vyuţití jiţ postavené teplovodní sítě. [21] 
Při rozhodování o ekonomické výhodnosti kotelny na OZE jsou investiční náklady 
teplovodní distribuční sítě nejvýznamnější poloţkou. Optimálního stavu, ve kterém jsou 
všichni odběratelé tepla v těsné blízkosti kotelny, lze u velkých projektů typu centrální 
kotelna obce dosáhnout stěţí. V reálně aplikovaných projektech je nutné kalkulovat s aţ 
několikakilometrovými rozvody, jejich investiční náklady se rozpočítávají do ceny 
jednotky tepla. Tuto kalkulaci je nutné prezentovat budoucím odběratelům, protoţe jim 
umoţňuje srovnávat cenu za tepelnou energii se současným řešením nebo jinou 
alternativou. V případě, ţe cena tepla z kotelny na biomasu překročí cenu fosilních paliv 
nebo jiné alternativy OZE, je nutné zváţit ţivotaschopnost projektu.  
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Délka rozvodů (km) 
Investiční náklady na rozvody (Kč/m) 
5 000 Kč 6 000 Kč 7 000 Kč 8 000 Kč 9 000 Kč 10 000 Kč 
0 km 248 Kč 248 Kč 248 Kč 248 Kč 248 Kč 248 Kč 
1 km 299 Kč 308 Kč 318 Kč 327 Kč 337 Kč 346 Kč 
2 km 350 Kč 369 Kč 388 Kč 406 Kč 425 Kč 444 Kč 
3 km 401 Kč 429 Kč 457 Kč 486 Kč 514 Kč 542 Kč 
4 km 453 Kč 490 Kč 528 Kč 565 Kč 603 Kč 640 Kč 
5 km 504 Kč 551 Kč 598 Kč 644 Kč 691 Kč 738 Kč 
Tab. 4. Cena za 1 GJ tepla v závislosti na délce a investičních nákladech 1 m 
rozvodů 
(Zdroj: [21]) 
Příklad ceny za měrnou jednotku tepla (1 GJ) uvádí Tab. 4. Ceny v tabulce jsou pouze 
orientační, odvíjejí se od výše investice do kotelny a potřebné technologie. Při 
teoretické nulové vzdálenosti rozvodů je cena za 1 GJ totoţná – v tomto případě 
248 Kč/GJ. Se vzrůstající vzdáleností k odběrateli cena za jednotku tepla roste aţ na 
738 Kč/GJ. Tuto částku je moţné jednoduše porovnat s alternativami, např. substitut 
v podobě hnědého uhlí stojí průměrně 459 Kč/GJ, zemní plyn 604 Kč/GJ a topení 
elektřinou vyjde na 800 Kč. Pokud se bude domácnost vytápěná kotlem na zemní plyn 
rozhodovat o připojení k obecní teplovodní síti ve vzdálenosti 3 km od kotelny, tak pro 
ni s cenami definovanými Tab. 4 bude vytápění OZE výhodnější neţ stávající řešení. 
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této kapitole jsou specifikovány parametry projektovaného řešení kotelny na biomasu 
s rozvody a způsob financování investic a provozu. Předpokládá se vyuţití dotace 
z tematického operačního programu Ţivotní prostředí. Ţadatelem na projekt, vlastníkem 
a provozovatelem uvaţované kotelny bude obec Ţdírec, v jejímţ katastru se bude 
kotelna nacházet.  
4.1 Popis a vize projektu 
Výstavba centrální kotelny spalující biomasu naplňuje současnou politiku EU 
zaměřenou na hospodářskou a sociální soudrţnost a přispívá ke zvýšení procentuálního 
podílu obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie. 
Obec Ţdírec má pro projekt vhodné předpoklady v podobě dostatku vstupních zdrojů 
biomasy i odběrového potenciálu tvořeného několika velkými objekty a řadou 
domácností. Centrální kotelna by vyprodukovaným teplem měla zásobovat Domov 
důchodců Ţdírec, jehoţ kapacita činí více neţ 100 klientů, a ten by se tak stal hlavním 
odběratelem. Důleţitými odběrateli tepla jsou také mateřská škola a firma BATEPO 
vyrábějící ponoţky. Těmto subjektům a několika desítkám domácností a ţivnostníkům 
bude kotelna dodávat tepelnou energii vyrobenou z dřevních odpadů zpracovaných do 
formy štěpek. Hlavním smluvním dodavatelem dřevní hmoty bude pila Duben sídlící ve 
Ţdírci. Menšími dodavateli jsou místní truhlářské výrobny. 
V rámci projektu bude postavena kotelna se skladem dřevní štěpky a distribuční síť. 
Uvaţovaný kotel s výkonem 1000 kW spaluje dřevní štěpky a je řízen automaticky. 
Dávkování paliva do kotle bude realizováno automatizovaným podavačem z palivového 
sila, do kterého budou pravidelně vkládány usušené štěpky. Součástí technického 
vybavení kotelny a tedy i projektu bude štěpkovač, který z navezené dřevní suroviny 
připraví štěpky vhodné pro sušení a skladování. Provoz kotelny vyţaduje jeden plný 
pracovní úvazek – zaměstnanec bude asistovat při přejímce dřeva a jeho zpracování do 
štěpek a při nutné údrţbě, čištění kotle a připojených technologií. 
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4.2 Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti poskytuje analýzu a základní informace o míře realizovatelnosti 
projektu výstavby kotelny spalující biomasu. Realizovatelnost posuzuje z hlediska 
technického, ekonomického a finančního. Posuzuje dopady na ţivotní prostředí a vlivy 
sociálně – ekonomické. Součástí Studie proveditelnosti je posouzení organizace a 
provozní fáze projektu a analýza jeho finančně – ekonomické návratnosti. Uvedená 
Studie proveditelnosti je ve zkráceném rozsahu, neobsahuje některé části, které by při 
předloţení spolu s ţádostí o dotaci nebo úvěr byly jinak nutné. 
4.2.1 Úvodní informace 
Studie proveditelnosti se vztahuje k projektu kotelny na biomasu v obci Ţdírec, kraj 
Vysočina. Předmětem projektu je výstavba kotelny s technologickým zázemím a 
rozvody. 
Studie proveditelnosti byla zpracována v květnu 2011. Zadavatelem studie je obec 
Ţdírec, studii zpracoval Jiří Kovář. Projekt je lokalizován v obci Ţdírec. 
4.2.2 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
Název projektu: Výstavba kotelny na biomasu v obci Ţdírec. 
Smysl a zaměření: kotelna bude slouţit Domovu důchodců Ţdírec, mateřské škole, 
firmě BATEPO spol. s r.o. a několika domům a bytům. 
Obsahem projektu je výstavba budovy kotelny, zajištění technologie pro spalování a 
skladování biomasy, štěpkovače a výstavby distribuční sítě. Projekt řeší způsoby 
financování investic a provozu kotelny a distribuční sítě tepla. V projektu nebude řešen 
záloţní kotel pro případ výpadku kotle spalujícího biomasu, ale vytvoří se podmínky 
pro jeho případnou pozdější implementaci. 
Hlavním cílem projektu je poskytnutí ekologické a zároveň ekonomicky přijatelné 
alternativy vytápění pro obyvatele Ţdírce a další instituce nacházející se v obci. 
Výstavba kotelny v obci Ţdírec umoţní efektivní vyuţití dřevního odpadu, který 
produkuje tamější dřevozpracující průmysl. Vlastní kotelna sníţí závislost obce na 
dodávkách plynu a elektřiny z distribuční sítě a podpoří výstavbu nových rodinných 
domů a bytů v obci. Výroba tepla z obnovitelných zdrojů zvýší podíl ekologické sloţky 
v produkci energie České republiky, čímţ přispěje ke splnění závazku EU na zvýšení 
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podílu právě OZE. Cílem EU je, ţe do roku 2020 bude pětina produkované energie 
pocházet z obnovitelných zdrojů. Česká republika si stanovila závazek do stejného roku 
zvýšit podíl OZE ze současných cca 8 % na 13 %.  
Předkladatelem projektu je obec Ţdírec, která bude kotelnu s distribuční soustavou 
vlastnit a provozovat. 
Projekt bude rozdělen na tři fáze výstavby. V první fázi proběhne výstavba kotelny a 
napojení distribuční tepelné sítě do Domova důchodců Ţdírec. V druhé fázi bude 
vybudován rozvod tepla k objektu mateřské školy, do areálu firmy BATEPO a 
k domům a bytům na trase teplovodu. Třetí fáze připojí ke zdroji tepla další domácnosti 
v obci a vytvoří objektové předávací stanice slouţící pro dodávky tepla dalším 
objektům. 
Řešení má tři moţné varianty lišící se počtem zapojených domů a bytů v obci Ţdírec. 
Podle počtu připojených domácností je volen kotel tak, aby odpovídal kalkulované 
spotřebě s rezervou pro další rozšiřování teplofikace a pokrytí spotřebních špiček. 
Všechny varianty počítají se zapojením domova důchodců, mateřské školy a firmy 
BATEPO.  
 První varianta kalkuluje s postupným zapojením cca 55 domácností, coţ je 
třetina obce. Spotřebu takového počtu by pokryl kotel s výkonem 500 kW. 
V takovém případě by byl celý teplovodní systém v topné sezóně vytíţen na 
90 %, coţ neponechává adekvátní prostor pro expanzi teplofikace v obci. Proto 
by bylo vhodné volit kotel o výkonu alespoň 600 kW. 
 Druhá varianta předpokládá účast v teplofikaci poloviny domácností Ţdírce. Pro 
jejich spotřebu je nutné pořízení kotle o výkonu minimálně 650 kW, ale stejně 
jako v prvním případě je nutné kalkulovat s rezervou cca 100 - 150 kW.  
 Třetí varianta je určena pro zapojení dvou třetin domů a bytů v obci, které by 
nárokovaly výkon kotle alespoň 820 W. Po započtení rezervy můţe být 
instalován kotel o výkonu 1 000 kW (1 MW). 
Z uvedených variant je dále rozpracováno řešení třetí varianty, neboť poskytuje 
dostatečnou výkonovou rezervu pro pokrytí spotřebních špiček a zaručuje obci moţnost 
dalšího rozšiřování teplovodní sítě. To je vyuţitelné pro nově postavené rodinné domy, 
obytné domy, firmy nebo při dostavbě dalšího pavilonu k budově domova důchodců. 
 60 
Měrné investiční náklady kotelny na biomasu klesají s instalovaným výkonem a právě u 
kotlů s výkonem alespoň 1 MW začíná být cena za měrnou jednotku 
konkurenceschopná i v případě delší uvaţované rozvodné sítě. 
4.2.3 Management projektu a řízení lidských zdrojů 
Provozovatelem investičního projektu je obec Ţdírec. Manaţerem projektu je starosta 
obce. Přímým účastníkem projektu je zaměstnanec Energetického regulačního úřadu, 
který v projektu zastává roli kontrolora a odborného poradce. V projektovém týmu jsou 
zástupci klíčových odběratelů tepla: zástupce Domova důchodců Ţdírec, jednatel firmy 
BATEPO a zástupce z mateřské školy v obci. Provoz kotelny bude obstarávat 
technickohospodářský pracovník. 
4.2.4 Technické a technologické řešení projektu 
V projektu se uvaţuje pouţití kotle značky KOHLBACH. Tato značka je v České 
republice zastoupena 12 realizacemi s různým výkonem a proto ji lze povaţovat za 
ověřenou a spolehlivou. 
Značka a typ KOHLBACH K8 
Výkon kotle 1 MW 
Účinnost kotle 85 % 
Topeniště vratně-posuvný rošt 
Roční produkce tepla cca 6 000 GJ 
Roční spotřeba paliva cca 2 500 t 
Tab. 5. Parametry uvažovaného kotle 
(Zdroj: autor práce) 
Distribuční síť bude tvořena dvou potrubním systémem předizolovaného potrubí 
WEHOTHERM® STANDART. Potrubí je z ocelových trubek izolovaných vrstvou 
polyuretanové pěny a jako plášť slouţí polyetylenové trubky. Tento typ potrubí má 
polyuretanovou izolaci určenou do pracovních teplot aţ 142°C. Kalkulovaná ţivostnost 
potrubí je 30 let. V první a druhé etapě se předpokládá poloţení 2 km izolovaných 
rozvodů. 
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Obr. 15. Schéma kotle typ K8 
(Zdroj: [14]) 
Palivo dodávané do kotelny bude zpracováváno bubnovým štěpkovačem PEZZOLATO 
PTH 480/660 s teoretickým hodinovým výkonem 20 – 30 m3. 
 
Obr. 16. Celkové schéma kotelny KOHLBACH 
(Zdroj: [14]) 
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Palivo bude skladováno v krytém prostoru kotelny, který poskytuje ochranu před 
povětrnostními vlivy a umoţňuje vysychání a ventilaci vzniklých par. Dřevo se skladuje 
ve formě jiţ zpracovaných štěpek a v surové formě v případě větší dávky, kterou nebylo 
moţné z kapacitních důvodů zpracovat štěpkovačkou. Vysycháním štěpek je docíleno 
vyšší kvality biomasy. Součástí skladovacího prostoru je zásobník paliva (silo), ze 
kterého jsou štěpky přikládány hydraulickým podavačem do kotle. Dovoz druhu paliva 
není nijak specificky ovlivněn z důvodu následného promíchání při plnění sila.  
4.2.5 Dopad projektu na ţivotní prostředí 
Spalování biomasy je ekologicky výhodné. Při spalování biomasy jsou téměř nulové 
emise oxidu siřičitého. Spálením se řeší problém nakládání s dřevnými zbytky, pro které 
nemá dřevozpracující průmysl vhodné vyuţití. Dřeviny určené pro spálení v kotli se dají 
pěstovat na nadbytečných půdách s omezenou úrodností, takţe nezabírají místo jiným 
uţitným plodinám. Neopomenutelnou výhodou je fakt, ţe teplo z biomasy nahrazuje 
teplo z fosilních paliv, kterých jsou omezené zásoby a jejich spalováním vznikají další 
zdraví nebezpečné látky. Před zahájením výstavby je nutné absolvovat proces EIA. 
Výstavba kotelny na biomasu vede obec k racionálnějšímu zacházení s obecními lesy. 
V kotli je totiţ moţné spálit i dřevní zbytky s relativně vysokou vlhkostí včetně malého 
procenta nehořlavých látek (zemina). Díky tomu je moţné při kácené zpracovat takřka 
100 % stromů a keřů i s kůrou, coţ vede mimo jiné k vyčištění lesů. 
4.2.6 Finanční plán a nákladová efektivita projektu 
Výstavba kotelny 4 400 000 Kč 
Výstavba rozvodů 10 000 000 Kč 
Stroje a zařízení 5 000 000 Kč 
Projekce a příprava 1 150 000 Kč 
Ostatní náklady s projektem 100 000 Kč 
DPH (20 %) 4 130 000 Kč 
Celkem 24 780 000 Kč 
Tab. 6. Investiční náklady projektu 
(Zdroj: autor práce) 
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položka Jednotka Hodnota 
 
Základní vstupní údaje 
   
bez DPH 
Vlastní spotřeba tepla GJ/rok 10,00 
Dodávky tepla klíčovým odběratelům GJ/rok 2 023,20 
Dodávky tepla domácnostem GJ/rok 6 352,43 
Cena tepla - klíčoví odběratelé Kč/GJ 479,00 
Cena tepla - domácnosti Kč/GJ 539,00 
 
Výnosy projektu 
   
bez DPH 
Výnosy - klíčoví odběratelé Kč/rok 969 112,80 
Výnosy - domácnosti Kč/rok 3 423 961,93 
Celkové výnosy Kč/rok 4 393 074,73 
 
Provozní náklady projektu 
  
bez DPH 
Fixní náklady (vč. odpisů) Kč/rok 1 530 000,00 
Variabilní výdaje Kč/rok 2 720 000,00 
   Výdaje na provozní látky Kč/rok 220 000,00 
   Výdaje na palivo Kč/rok 2 100 000,00 
   Výdaje na elektrickou energii Kč/rok 50 000,00 
   Poplatky za odpady a emise Kč/rok 150 000,00 
   Mzdové náklady Kč/rok 200 000,00 
Celkové provozní náklady Kč/rok 4 250 000,00 
 
Hospodářský výsledek 
 
Kč/rok 
 
143 074,73 
Tab. 7.  Provozní příjmy a výdaje projektu 
(Zdroj: autor práce) 
Kalkulace uvedená v Tab. 7 odpovídá realizaci třetí varianty s kotlem o výkonu 1 MW. 
Kotel a technologie kotelny jsou dle pokynu D 300 klasifikovány jako nedílná součást 
stavebních děl a jako takové navyšují cenu budovy odpisované kotelny, neodpisují se 
samostatně. 
Ve výpočtu je pouţita jiná výše ceny za 1 GJ pro klíčové odběratele (domov důchodců, 
mateřská škola, firma BATEPO) a pro konečné spotřebitele z řad domácností. Výpočet 
kalkuluje s okamţitým připojením klíčových odběratelů, jak předpokládá první fáze 
projektu. Dále je do výnosů započítán příjem od 55 domácností, coţ odpovídá roční 
spotřebě 6352,43 GJ. Tohoto stavu nebude po uvedení kotelny do provozu dosaţeno 
okamţitě. Následující tabulka Tab. 8 zobrazuje reálnější variantu průběhu 
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hospodářského výsledku v prvních pěti letech provozu se zohledněním postupné 
zapojování domácností. 
 rok 
 1 2 3 4 5 
Počet zapojených 
domácností 
20  55  70  80  85  
Dodávky tepla - domácnosti 
(GJ) 
2 310  6 352  8 085  9 240  9 817  
Dodávky tepla - klíčoví 
odběratelé (GJ) 
2 023  2 064  2 105  2 147  2 190  
Cena tepla - domácnosti 539  555  572  589  607  
Cena tepla - klíčoví 
odběratelé 
479  493  508  523  539  
 
Celkové výnosy 
 
2 214 190  
 
4 544 831  
 
5 692 826  
 
6 565 911  
 
7 136 375  
Fixní náklady 1 530 000  1 530 000  1 530 000  1 530 000  1 530 000  
Variabilní náklady 1 516 445  2 808 551  3 416 432  3 886 747  4 209 435  
  Výdaje na provozní látky 100 000  220 000  230 000  237 000  240 000  
  Výdaje na palivo 1 086 445  2 194 551  2 763 352  3 211 505  3 521 949  
  Výdaje na el. energii 30 000  40 000  45 000  49 000  51 000  
  Poplatky za odpady a emise 100 000  150 000  170 000  177 000  180 000  
  Mzdové náklady 200 000  204 000  208 080  212 242  216 486  
 
Celkové provozní náklady 
 
3 046 445  
 
4 338 551  
 
4 946 432  
 
5 416 747  
 
5 739 435  
 
Hospodářský výsledek 
 
-832 256  
 
206 279  
 
746 394  
 
1 149 164  
 
1 396 939  
Tab. 8. Vývoj výnosů a nákladů projektu v prvních pěti letech provozu 
(zaokrouhleno v Kč bez DPH, pokud není uvedeno jinak) 
(Zdroj: autor práce) 
Kalkulace v Tab. 8 zohledňuje následující faktory: 
 vývoj počtu zapojených domácností spojený s růstem spotřeby tepla, 
 2 % meziroční nárůst spotřeby klíčových zákazníků, 
 3 % meziroční nárůst ceny tepla pro všechny zákazníky, 
 4 % meziroční nárůst ceny biopaliva, 
 2 % meziroční nárůst mzdových nákladů, 
 vývoj ostatních variabilních nákladů odpovídající zvyšujícímu se počtu 
zapojených domácností. 
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Obr. 17. Vývoj nákladů a výnosů projektu v prvních pěti letech provozu 
(Zdroj: autor práce) 
Obr. 17 graficky zachycuje výstupy z Tab. 8. Z grafu je patrné protnutí celkových 
výnosů s provozními náklady v průběhu druhého roku. Tomu odpovídá tvorba zisku 
v druhém roce provozu. 
Způsobilé veřejné výdaje projektu v referenčním období prvních pěti let zobrazuje Tab. 
9. Na tyto výdaje je moţné čerpat dotace z fondu OPŢP. Jsou vyjádřeny investičními 
náklady projektu sníţenými o příjmy v referenčním období. 
Investiční náklady 24 780 000,00 
Příjmy 1. rok -832 255,60 
Příjmy 2. rok 206 279,45 
Příjmy 3. rok 746 394,17 
Příjmy 4. rok 1 149 163,82 
Příjmy 5. rok 1 396 939,45 
Způsobilé veřejné výdaje 22 113 478,72 
Nezpůsobilé veřejné výdaje 2 666 521,28 
Tab. 9. Kalkulace způsobilých veřejných výdajů projektu (v Kč) 
(Zdroj: autor projektu) 
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Z fondů EU a České republiky je moţné financovat aţ 90 % způsobilých veřejných 
výdajů investičního projektu. Aţ 85 % pochází z operačního programu Ţivotní prostředí 
(OPŢP), jehoţ projekty spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond 
soudrţnosti. 5 % podpory můţe přijít ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR (SFŢP). 
Ten poskytuje projektům realizovaným na území ČR také bezúročné půjčky s moţností 
odloţené splatnosti a postupným vyplácením. 
 
Způsobilé veřejné 
výdaje 
Nezpůsobilé veřejné 
výdaje 
Celkem 
Hodnota 22 113 478,72 Kč 2 666 521,28 Kč 24 780 000,00 Kč 
Podpora OPŽP a SFŽP 90% 0%  
Hodnota podpory 19 902 130,84 Kč 0,00 Kč 19 902 130,84 Kč 
Jiné zdroje financování 2 211 347,87 Kč 2 666 521,28 Kč 4 877 869,16 Kč 
Tab. 10. Maximální výše podpory projektu z fondů OPŽP a SFŽP 
(Zdroj: autor práce) 
Financování projektu předpokládá poskytnutí dotace z fondů OPŢP a SFŢP pokrývající 
90 % způsobilých veřejných výdajů. Obci Ţdírec musí vyřešit financování zbylých 
10 % způsobilých veřejných výdajů, které nebudou proplaceny a nezpůsobilé veřejné 
výdaje. Suma obou poloţek činí 4 877 869,16 Kč. Vzhledem k tomu, ţe dotace jsou 
vypláceny aţ zpětně na základě předloţených faktur a dokladů o platbách, je nutné 
v projektu kalkulovat s půjčkou od dalšího subjektu (pravděpodobně bezúročná půjčka 
SFŢP) nebo dočasným placením investičního projektu z vlastních zdrojů obce. 
4.2.7 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 
Doba návratnosti investice je za předpokladu průměrného ročního hospodářského 
výsledku 1 069 943 Kč v desetiletém období provozu 23,16 let. Tato kalkulace počítá 
s investicí v celé výši, tedy bez podpory fondů EU a ČR. Doba návratnosti investice 
v případě poskytnutí zmíněných dotací je 4,559 roku. 
Čistá současná hodnota investice má charakter součtu jednotlivých ročních cash-flow, 
neboť je uvaţování financování bezúročnou půjčkou Státního fondu ţivotního prostředí.  
Stejně tak u metody vnitřní výnosové míry investice a indexu rentability je nutné 
zohlednit bezúročnost půjčky, která zásadně ovlivní výpočet. 
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4.2.8 Harmonogram projektu 
 
Obr. 18. Ganttův diagram stavby kotelny a distribuční sítě 
(Zdroj: autor práce)
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Územní řízení vč. vydání územního rozhodnutí
Stavební řízení vč. stavebního povolení a nabytí plné moci
Uzavření smluvních vztahů s dodavateli a odběrateli
Projektová příprava pro stavební povolení
Zahájení stavby a průběh stavby kotelny vč. zprovoznění
Stavba páteřních distribučních sítí
Napojení klíčových odběratelů
Napojení ostatních odběratelů
Tlakové zkoušky rozvodů
Zkušební provoz kotelny a rozvodů
Revize a měření účinnosti
Kolaudace a předání do trvalého provozu
Vypracování písemné zprávy a vyhodnocení projektu
týden 
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Projekt nemá stanoven pevný termín zahájení z důvodu absence aktuální vhodné výzvy 
pro řešený problém. Ganttův diagram na Obr. 18 zaznamenává zahájení klíčových 
činností spojených s projektem a délku jejich trvání. Pro účely zachycení vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi je postup počínaje vypracováním posudku EIA (posouzení vlivu 
stavby na ţivotní prostředí) aţ do kolaudace a vypracování závěrečné zprávy rozdělen 
do čtyř etap. Doby trvání činností odpovídají ideálnímu stavu, ve kterém nedochází ke 
zpoţdění činností. Prodlouţení doby trvání některého z procesů by mělo za následek 
oddálení termínu dokončení celého projektu, protoţe na sebe většina procesů navazuje a 
není moţné začít další bez ukončení předchozího. 
Etapa Úkol 
Zahájení 
(týden) 
Doba trvání 
(týden) 
I Zajištění podkladů a vypracování posudku EIA (vliv na ŽP) 0 8 
 Zveřejnění záměru EIA a recenzních posudků 8 8 
 Územní řízení vč. vydání územního rozhodnutí 16 6 
 Stavební řízení vč. stavebního povolení a nabytí plné moci 22 6 
 Uzavření smluvních vztahů s dodavateli a odběrateli 23 4 
 Projektová příprava pro stavební povolení 22 8 
II Zahájení stavby a průběh stavby kotelny vč. zprovoznění 29 36 
 Stavba páteřních distribučních sítí 45 12 
 Napojení klíčových odběratelů 58 4 
 Napojení ostatních odběratelů 59 3 
 Tlakové zkoušky rozvodů 62 2 
III Zkušební provoz kotelny a rozvodů 66 25 
 Revize a měření účinnosti 88 3 
IV Kolaudace a předání do trvalého provozu 89 6 
 Vypracování písemné zprávy a vyhodnocení projektu 93 4 
Tab. 11. Časový harmonogram činnosti projektu stavby 
(Zdroj: autor práce) 
Projekt bude po zveřejnění příslušné výzvy pro 3. prioritní osu OPŢP zahájen tak, aby 
fáze zkušebního provozu kotelny a rozvodů proběhla největší moţnou částí v období 
topné sezóny, tj. mezi říjnem a dubnem. Tomu odpovídá zahájení projektu v polovině 
května. Po 66 týdnech, na začátku října, proběhne zahájení zkušebního provozu kotelny 
a rozvodů. 
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4.2.9 Závěrečné a shrnující hodnocení projektu 
Projekt kotelny spalující biomasu v obci Ţdírec je postaven na předpokladu 
racionálního vyuţití odpadního dřeva dřevozpracujícího průmyslu obce. Pila, 
nacházející se ve Ţdírci, produkuje velké mnoţství odřezků a kůry neuţitečné pro 
dřevozpracující průmysl. Štěpkováním této hmoty je moţné získat relativně levné 
palivo, označované jako biomasa – obnovitelný zdroj energie. Toto palivo dokáţe být 
při udrţení nízkých výkupních cen a dopravních nákladů konkurenceschopné i 
v porovnání s nejlevnějším fosilním substitutem – hnědým uhlím. 
Uţ od počátku realizace má projekt zajištěn tři velké odběratele – Domov důchodců 
Ţdírec, mateřskou školu a soukromý výrobní podnik. Z technologického hlediska se 
navrhovaná varianta kotelny vybavené jedním kotlem spalujícím dřevné štěpky o 
výkonu 1 MW jeví jako reálná. Výkon kotle je dostatečně dimenzován pro moţnost 
expanze teplofikace obce či nárůst spotřeby klíčových odběratelů. Uţití levnějšího kotle 
s menším výkonem není finančně výhodné z důvodu vyšších měrných nákladů na 
investici. V zájmu sníţení nutnosti nákladných investic se doporučuje taková lokalita 
kotelny, která nebude vyţadovat pokládku dlouhých teplovodních sítí. 
Udrţitelnost projektu závisí v největší míře na počtu připojených odběratelů, resp. ceně 
tepla, kterou odběratelé sledují a porovnávají s alternativami. Pokud se podaří udrţet 
cenu za 1 GJ tepla z biomasy pod úrovní srovnatelné jednotky zemního plynu, je projekt 
dlouhodobě udrţitelný. Obecná tendence opouštění hnědého uhlí coby ekologicky 
nešetrného paliva se stále se ztenčujícími zásobami dokáţe ospravedlnit vyšší cenu 
biomasy. 
Projekt je v uvaţované podobě dlouhodobě rentabilní a schopný splácet vklady. 
Klíčovým faktorem majícím vliv na rentabilitu je počet odběratelů kotelny, cena paliva 
a četnost poruch kotle. Součástí projektu není instalace záloţního kotle dodávajícího 
teplo v případě výpadku hlavního kotle na biomasu. Přesto by v projektové 
dokumentaci, resp. při plánování dispozic kotelny, měla být vytvořena moţnost pro 
pozdější zapojení kotle např. na lehký topný olej. 
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4.3 Postup podání ţádosti o dotaci z fondu OPŢP 
Proces ţádání o dotaci z fondu operačního programu Ţivotní prostředí začíná 
sledováním výzev OPŢP. Aktuální výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
programu (www.opzp.cz). Výzvy se uveřejňují pro určitou oblast specifikovanou 
prioritní osou. V případě, ţe uvaţovaný projekt spadá prioritní oblasti, která je 
v aktuální výzvě, můţe ţadatel přistoupit k samotnému procesu podání ţádosti. 
Vyplňování a podávání ţádosti o dotaci ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti 
probíhá elektronickou formou prostřednictvím internetových formulářů. Přístup 
k formulářům umoţňuje aplikace BENEFIT7, resp. BENE-FILL v případě ţádostí 
směřujících do Státního fondu ţivotního prostředí a OP Ţivotní prostředí. Tyto aplikace 
dovolují ţadatelům vytvořit a editovat ţádost v zamýšlené prioritní ose. Do formulářů 
se vyplňují následující fakta: 
 identifikace operačního programu a výzvy, 
 základní identifikace projektu, včetně cílů, místa realizace a harmonogramu 
projektu, 
 základní identifikace ţadatele (subjektu), 
 ekonomické údaje uvaţovaného projektu, 
 způsoby financování projektu s rozlišením nezpůsobilých výdajů, 
 posouzení vlivu projektu na rovné příleţitosti, udrţitelný rozvoj a ţivotní 
prostředí, 
 seznam veřejných zakázek a přínosy opatření. 
Při odesílání vyplněného formuláře dojde k automatické kontrole správnosti jeho 
vyplnění. Přijaté projekty se hodnotí dle výběrových kritérií v rámci dané výzvy OPŢP 
pro prioritní osu. Obecně se výběrová (hodnotící) kritéria v OPŢP dělí do dvou skupin: 
 technické s váhou 50 % na celkovém hodnocení, 
 ekologické s váhou 50 % na celkovém hodnocení. 
V případě výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla vyuţívajících OZE se hodnotí 
ekologická relevance a technická úroveň projektu pomocí indikátorů sníţení emisí 
skleníkových plynů, resp. instalovaný výkon a vyuţití instalovaného výkonu v hodinách 
za jeden rok. 
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4.4 Shrnutí výstupu ze záměru realizace projektu 
Projekt výstavby kotelny spalující biomasu je obecně v podmínkách územních 
samosprávných celků a jejich svazků dobře aplikovatelný. Řada obcí na českém 
venkově uţ úspěšně čerpala podporu na projekty výstavby např. kanalizace nebo 
čističek odpadních vod, které by jinak bez podpory EU a Státního fondu ţivotního 
prostředí nebyly realizovatelné. Případ výstavby kotelny vyuţívající pro výrobu tepla 
obnovitelných zdrojů energie je z důvodu vysokých počátečních investic bez externí 
podpory také obtíţně realizovatelný. Relativně snadná dostupnost biomasy coby 
obnovitelného zdroje energie na venkově a právě moţnost čerpat dotace z různých 
operačních programů činí myšlenku na vyuţití OZE pro výrobu tepla realizovatelnou. 
Základním předpokladem pro úspěch projektu kotelny spalující biomasu je dobrá 
dostupnost vstupního materiálu. Tím mohou být zbytky z dřevozpracujícího průmyslu 
(dřevní štěpka, piliny, odřezky, kůra), rychle rostoucí dřeviny pěstované na plantáţích 
(topoly, vrby, jilm, olše atd.), zemědělské plodiny (energetický šťovík) nebo sláma ze 
zemědělské produkce. Nákupní cena biomasy bývá srovnatelná s cenou fosilních paliv, 
náklady však výrazně navyšuje nutnost jejího skladování, případně doprava ze 
vzdálených míst. Je zapotřebí při úvahách o kotelně racionálně vyhodnotit dostupnost 
vstupních surovin s výhledem na několik dopředu, aby se předešlo neočekávanému 
růstu ceny za teplo. 
Vybudování distribuční sítě teplovodu je finančně náročnou činností. Výhodu mají obce 
disponující stávajícím teplovodem napojeným např. na kotelnu spalující hnědé uhlí 
nebo na průmyslové podniky. V takovém případě odpadá nutnost investice do 
teplofikace obce. Další výhodnou propozicí je přítomnost velkého odběratele tepla – 
v případě obce Ţdírec jím je zejména domov důchodců. Jeden klíčový odběratel sniţuje 
nutnou investici do teplovodních rozvodů. 
Klíčovou roli při rozhodování o výstavbě obecní kotelny hraje komunikace záměru 
zástupců projektu s obyvateli obce, potenciálními odběrateli. Počet odběratelů 
připojených do teplovodní sítě má vliv na výslednou cenu jednotky tepla a v případě 
odpojení četnějšího počtu odběratelů (např. z důvodu nárůstu ceny nad úroveň fosilních 
paliv) dojde ke skokovému navýšení ceny. Roztočí se spirála zdraţování a dalšího 
odpojování, aţ se nakonec kotelna stane nerentabilní. Z tohoto důvodu je nutné uzavírat 
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s dodavateli a odběrateli dlouhodobé smlouvy a vysvětlit jim další přínosy ekologické 
alternativy vytápění – nezávislost na dodavateli zemního plynu, řešení pro likvidaci 
dřevního odpadu v obci a jejím okolí, sníţení emisí látek vznikajících spalováním 
hnědého uhlí a v neposlední řadě přispění ke zvýšení podílu vyuţití OZE na celkové 
procentuální spotřebě energie. Česká republika se zavázala zvýšit svůj podíl ze 
současných 8 % na 13 % v roce 2020 a právě projekty podobného typu umoţní tohoto 
závazku dosáhnout. 
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ZÁVĚR 
Práce podává ucelený pohled na moţnosti vyuţití fondů EU při financování projektu 
v oblasti vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla na venkově. 
V teoretické části se věnuje projektům v obecné rovině a definuje důleţité pojmy 
projektového managementu. Podává přehled o fondech EU, jejich členění, cílech a 
oblastech jejich směřování. Praktická část analyzuje dispozice zvolené obce za účelem 
implementace projektu výstavby kotelny spalující biomasu. Jsou zde stanoveny potřeby 
obce a ekonomicky výhodné řešení vedoucí k jejich uspokojení. Práce popisuje 
předpoklady pro ideální dlouhodobou udrţitelnost projektu a respektuje podmínky 
dostupnosti zdrojů dané obcí Ţdírec. Pro účely financování je sestaven předběţný 
přehled investičních nákladů a provozních příjmů a výdajů v prvních letech provozu 
kotelny. Předpokládá se podání ţádosti o dotaci z fondu operačního programu Ţivotní 
prostředí, který poskytuje podporu také územním samosprávným celkům, tedy obcím. 
Předloţené návrhy řešení jsou z pohledu technologického i ekonomického při dodrţení 
určených předpokladů všeobecně uplatnitelné. Práce proto můţe poslouţit jako 
inspirace nejen dalším obcím, ale i podnikatelským subjektům nebo fyzickým osobám, 
které mají nárok čerpat dotace z operačního programu Ţivotní prostředí.  
Výzvy operačního programu Ţivotní prostředí směřují také do oblasti výroby elektrické 
energie. V případě úspěchu obecní kotelny by bylo moţné vyuţít poznatky z tohoto 
projektu pro vypracování dalšího, také podpořeného dotací OPŢP a směřujícího právě 
do oblasti výroby elektrické energie z biomasy. Obec Ţdírec k tomu má díky vlastní 
čističce odpadních vod klíčové předpoklady – kaly z ní se dají v bioplynových stanicích 
přeměnit na teplo a elektrickou energii. Prostředky poskytnuté EU na investiční 
projekty by tak byly v dokonalém souladu s vizí politiky hospodářské a sociální 
soudrţnosti a přispěly by k proměně českého venkova v čisté prostředí nezávislé na 
dodávkách fosilních paliv. 
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